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1.- Incidencias, condicionantes v dificultades a lo largo del

proyvecto.

La Agenda 21 del entorno del embalse del Negratin incluia a cuatro de los cinco municipios que
rodean este embalse: Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zujar. Su tamafio y su
entorno, en principio similares, hacia indicar que se trataba de una zona muy homogénea y se
podia tratar como una zona de estudio. Sin embargo, durante la primera fase de este proyecto,
nos dimos cuenta de que, a pesar de que sus caracteristicas ambientales son similares,
econdmica y socialmente se tratan de pueblos muy distintos. Incluso dentro de un municipio,
nos encontramos con diferencias muy grandes, como fue el caso de Cortes de Baza con
respecto al anejo de Campocdmara.

Ante esta diversidad, decidimos construir el plan desde lo local a lo general. Esto fue asi
porque la poblacién de cada pueblo entendia su realidad desde una perspectiva local. El resto
de pueblos, a pesar de que si los conocian y en muchos casos habia relaciones (incluso
familiares) entre habitantes de ellos, los entendian como una parte ajena a su realidad directa.
Por ello, empezar a realizar un analisis de lo comarcal iba a ir en perjuicio de su identificacion
con el proyecto. De hecho, al utilizar esta estrategia, nos conseguimos ganar en general a la
poblacién de todos los pueblos, a excepcidon de Zudjar en el que nos encontramos una situacion
especial, que se describird mas adelante.

La mayor dificultad que tuvimos a la hora de desarrollar este proyecto fue la distancia que
habia entre los diferentes pueblos y de estos con Granada. Por ello, era imprescindible
conseguir un alojamiento en la zona para poder optimizar el tiempo (ya que cada viaje tiene
entre 1 hora y hora y media de duracién). Aunque tardamos unos dias en conseguir
alojamiento, una vecina de Cuevas del Campo nos cedid una casa vacia que tenia en Pozo
Alcdn. Este alojamiento nos permitié optimizar los trabajos y trabajar mas intensamente en la
zona, lo que ayudd mucho a la correcta marcha del proyecto.

A continuacién se realizard un breve resumen de la marcha del proyecto y las principales
incidencias que se encontraron en cada uno de ellos.

1.1. Benamaurel

Este pueblo es el mas grande de la zona y el que tiene una mayor actividad econdmica. En este
pueblo, tuvimos problemas tanto en la primera fase de Analisis Previo de la Realidad, como
para arrancar la fase de actividades participativas (de hecho fue donde mas tarde
comenzaron). Sin embargo, una vez que arranco las actividades, estas tuvieron muy buena
respuesta.

En la fase de Analisis Previo de la Realidad, nos fue dificil contactar con los grupos de edad
media al ser un pueblo que tiene mucha actividad econémica. Por ultimo, no supimos
aprovechar el papel importante que los colectivos formales tienen en el pueblo. Como en
Almufiécar, no tuvimos tiempo suficiente para llegar a ellos a través de la gente no organizada.
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En cuanto al comienzo de las actividades participativas, se tenia previsto comenzar el dia de
Andalucia con una actividad en la calle. Sin embargo, el mal tiempo hizo suspender la
actividad, que se aplazo al dia de San José, ya que al no avisar que se iba retrasar la celebracion
del dia de Andalucia al dia siguiente con suficiente antelacion, hizo que el equipo técnico no
pudiera reaccionar a tiempo para organizarla este dia. Esto mismo volvié a suceder el dia de
San José, de nuevo hubo un retraso, del que no se avisé con suficiente antelacién para que el
equipo técnico reaccionara.

Asi, las actividades participativas comenzaron a finales de marzo. Se decidid intensificar los
trabajos en esta localidad por lo tarde que empezé el proceso, y porque coincidia con las
fiestas de Moros y Cristianos, hecho que se queria evitar comenzando tan pronto (pero que al
final no se pudo por el retraso). Sin embargo, las actividades tuvieron un gran éxito de
participacion y se generé una ilusién muy grande.

1.2. Cortes de Baza.

Este pueblo tenia una complejidad muy grande. Su poblacién estaba muy dispersa entre el
nucleo central y sus anejos, estando la mitad de la poblacién en el nicleo de Cortes de Bazay
la otra mitad, dispersa por los anejos, especialmente los anejos de Campocdmara y Los
Laneros. Por eso, en este pueblo intentamos trabajar con los anejos, para lo que pedimos la
colaboracién del Ayuntamiento. Ademas, el contexto ambiental y social entre ellos era muy
distinto, lo que hacia mas complejo el trabajo.

En el caso de Campocamara conseguimos trabajar durante la primera mitad del proyecto, y
algun vecino suyo vino a los foros. Por otro lado, con Los Laneros fue mas complicado, ya que
aunque intentamos realizar un foro en él a través del pedaneo, no conseguimos encontrar una
fecha para ella, por lo que finalmente sélo pudimos integrar la percepcién de gente que
participé en el proyecto y conocia o tenia conocidos en Los Laneros, como fue el caso de
Salvador, el cura del pueblo.

En este pueblo conectamos pronto con gente importante del pueblo, como fue el propio cura,
uno de los jovenes o la Asociacion de Mujeres. Esto permitié conocer bien el pueblo y tener
una buena respuesta en las actividades del proyecto. Sin embargo, el dnimo general de la
poblacién es muy bajo, lo que limité la participacion de ciertos grupos como los jévenes
(aunque se contd con la participacion de algunos) y de la poblacién masculina.

1.3. Cuevas del Campo

Esta fue, quiza, la localidad en donde menos nos costé entrar. La gente nos acogié muy bien,
sobre todo a partir de que participaramos en su fiesta del Dia de la Segregacion (asistiendo a
una obra de teatro de uno de los grupos locales), una de las pocas opciones de observacion
participante que ha permitido el ritmo del proyecto. De hecho, fue en esa fiesta donde
conseguimos el alojamiento antes especificado.

A pesar de ello, y aunque la participacién no ha sido mala en nimero y variedad, al igual que
en Cortes de Baza, se ha restringido a un grupo fijo (aunque variado) de personas. De estos dos
hechos se extrae uno de los aprendizajes mas importantes que hemos obtenido en esta zona, y
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es que es necesario, mientras se estan desarrollando las actividades, realizar actividades que
amplien el grupo participante, tales como entrevistas, observacién participante, etc. con gente
o colectivos que no estan participando. Otra posibilidad es realizar mas actividades en los
tiempos y espacios cotidianos. Sin embargo, la complejidad y carga de este proyecto no nos ha
permitido, a nuestro limitado equipo, realizar este tipo de actividades que ampliarian la
participacién en estos dos municipios.

A pesar de todo, es de destacar la motivacion que se ha generado en el grupo que participé.
Ademads, dado la variedad del grupo, creemos que los resultados obtenidos son una
representacién de la opinién general de la poblacidon (tanto en este caso como en el de Cortes
de Baza).

1.4. Zujar.

Sin duda, el municipio donde mas nos ha costado trabajar, a pesar de que contamos desde el
primer momento con el total apoyo del Ayuntamiento, ha sido en este pueblo. La razén es que
viven una situacion politica compleja desde hace unos afios, que ha dado lugar a una
desafeccidén politica general y desconfianza con el Ayuntamiento (como institucion,
independiente del partido que gobierne). Otro aspecto que incidid negativamente fue el no
conocer las relaciones de poder que se dan en el pueblo entre determinados colectivos, el
Ayuntamiento y la gente. Por ultimo, también perjudicé el hecho de que no se pudiera
mantener una continuidad, en parte debido a problemas técnicos y en parte a la fiesta de
Moros y Cristianos de Zujar.

Ademas, se tuvieron problemas puntuales fortuitos, como fue el hecho de que uno de los foros
coincidiera con la boda de la familia mas numerosa del pueblo, hecho que desconociamos
hasta el mismo momento del foro. Este foro se tuvo que suspender por falta de asistentes, lo
que ademads cortd mas aun el ritmo del proyecto, y termind por desenganchar a gente que
podia estar interesada en él.

Se intenté remediar este hecho realizando una actividad en la calle, pero sdélo se consiguié en
parte. En dicha actividad, conocimos realmente la profundidad de la desafeccion politica, y
fuimos conscientes de la necesidad de un trabajo mas profundo para revertir esta dinamica,
trabajo que en el marco de esta Agenda 21 era imposible hacer tanto por objetivos, como por
recursos y tiempo.
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2.- Coordinacion con instituciones v asistencia técnica

Unos de los principales factores a tener en cuenta ha sido la coordinacion que se ha efectuado
con las distintas instituciones (Diputaciéon de Granada y los Ayuntamientos de Zujar, Cortes de
Baza, Cuevas del Campo y Benamaurel) y con la Asistencia Técnica de esta Agenda 21 (Maria
Giraldos). En algunos casos ha complejizado el proyecto el hecho de tener que coordinarse con
tantas partes. Sin embargo, en general (a pesar de algunos problemas puntuales en la relacién
con algln Ayuntamiento) la buena voluntad de todas las partes ha hecho que la coordinacién
de este proyecto piloto resultara satisfactoria. A continuacion se relata como ha ido la
coordinacion y algunos de los aprendizajes obtenidos a este respecto durante el desarrollo de
este proyecto.

2.2.- Coordinacion con Diputacion de Granada

A este respecto, la coordinacidn ha sido general, con los tres proyectos de Agenda 21, por lo
que resulta complicado separar por proyectos. Por eso, en este parrafo se hard una
descripcidn general de esta coordinacidn, de los tres proyectos conjuntamente.

En general, la coordinacion con la Diputacion de Granada se puede considerar muy
satisfactoria. El hecho de que hubiera un enlace claro (David Fernandez Caldera, técnico de
Medio Ambiente) y que este apoyara y facilitara la coordinacién y justificacion del proyecto lo
maximo posible, ha ayudado mucho al equipo técnico.

Se puede resumir esta coordinacidn en tres tipos:

¢ Coordinacion por teléfono y correo electrénico: Esta ha sido la principal via de
coordinacion por las caracteristicas del proyecto. Por estos medios, hemos
intercambiado constantemente informacion sobre la marcha del proyecto, fechas de
actividades, dudas o problemas que iban surgiendo, etc. En este caso se ha mantenido
una comunicacion constante a lo largo de todo el proyecto, y esto ha facilitado mucho
la coordinacidn y el intercambio de informacidn del mismo.
¢ Reuniones presenciales: Aunque el objetivo inicial era mantener reuniones
presenciales periddicamente, el ritmo de trabajo del equipo técnico no la ha hecho
posible. Por ello, este tipo de reuniones se ha mantenido cuando el proyecto lo hizo
posible, o bien en determinados momentos que lo requerian. Si bien no se han
realizado demasiadas veces estas reuniones, hay que destacar la importancia que han
tenido durante el proyecto, ya que han ayudado a clarificar ideas u objetivos, y
desatascar el proyecto en momentos clave.
¢ Entrega de documentacion e informes mensuales: Mediante este tipo de informacion,
se informd vy justificé los trabajos que se realizaban. Estos son los documentos e
informes que se han entregado:
0 Andlisis Previo de la Realidad: Este fue el primer informe entregado en el mes
de diciembre, y consistié en una descripcién de la realidad sexitana, tal y como
se detalla en su apartado.
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0 Plan de Participacion y Plan de Comunicacion: Este documento se entregé a
finales de mes de diciembre, y en él se detalld la propuesta de actuacion a
nivel participativo y comunicativo respectivamente.

0 Informes mensuales de trabajo: A principios de cada mes, se envié un correo
electréonico informando sobre los trabajos realizados el mes anterior. Sin
embargo, durante los meses de febrero a mayo, se tuvo problemas para enviar
estos informes, ya que practicamente todo el tiempo, incluido fines de
semanas, el equipo técnico estuvo en campo realizando las diferentes
actividades y trabajos de este proyecto, por lo que en algunos casos este
informe se envié con retraso.

0 Actas y hojas de firmas: Se le entregd todas las actas y hojas de firmas al
técnico de Diputacion en una carpeta aprovechando una reunion presencial.

0 Informe final: En el presente informe se hace un resumen de las actividades
que se realizaron durante el proyecto, incluyendo todos los tipos de trabajo
que se llevaron a cabo. Ademas, se realiza un resumen de las principales
incidencias y aprendizajes que se obtuvieron en este proyecto.

La coordinacion con la Diputacidon fue, en general, satisfactoria (al menos por parte de esta
Asistencia Técnica). Al ser un proyecto piloto, fue esencial la comprensién y apoyo que dio el
técnico de Diputacion. Por ello, y aunque la experiencia seguramente haga mas eficiente el
trabajo, creemos que resulta esencial ese apoyo para la correcta marcha del proyecto.

Respecto a algunos puntos a mejorar, el principal (si no el Unico) es que al principio del
proyecto se entregan demasiados informes. Como se ha dicho, la primera fase de un proceso
(la puesta en situacién) supone una parte esencial del mismo, ya que es la base de los trabajos
que se realizardn durante el proyecto. Esta parte es la que se corresponderia con el
documento de Andlisis Previo de la Realidad. Entendemos que por ser un trabajo
imprescindible del proyecto, y que en buena parte se incluye en los Planes de Comunicacion y
de Participacién para justificar el cronograma planteado, el hecho de dedicar un esfuerzo a
redactar este informe al comienzo del proyecto puede interferir con los trabajos que se
realicen en campo en esta importante fase. Por ello, nos gustaria plantear que se considere
para futuros proyectos la necesidad de redactar este informe o no, ya que consideramos, en
base a nuestra experiencia, que este documento puede ser prescindible por los motivos
planteados.

2.2.- Coordinacion con el Ayuntamiento.

En el primer apartado, ya se ha comentado cual ha sido la marcha del proyecto en general en
cada zona, dando alguna pincelada de la relacidn que se ha tenido con algunos Ayuntamientos.
En este punto vamos a profundizar en esta coordinacién, haciendo un resumen de la relacion
general, los problemas concretos que se han tenido y los aprendizajes obtenidos.

En primer lugar hay que destacar que se tuvieron cinco reuniones presenciales de
coordinacion del proyecto con cada Ayuntamiento:
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* Reunidn inicial de presentacion de la Agenda 21: E|l 14/10/2015 se tuvo una reunion
en Benamaurel para presentar el plan a los Ayuntamientos. A esta reunidn, ademas de
nosotros, asistieron el técnico de Medio Ambiente de Diputacidn, la Asistencia Técnica
y los alcaldes de los Ayuntamientos de Benamaurel, Cortes de Baza y de Zijar, y un
concejal de Cuevas del Campo.

* Reunidn con el concejal de Medio Ambiente o alcalde/sa: Después se mantuvo una
reunidn con los/as alcaldes/as para explicar mas profundamente el plan participativo,
clarificar los enlaces y la relacién, y pedir informacidn importante tanto para la
realizacion del Andlisis Previo de la Realidad y de los Planes de Participacion y de
Comunicacion.

¢ Reunion de puesta en comun del Plan de Participacion:Después de Navidades, se
mantuvo una reunién con cada Ayuntamiento para explicar el plan participativo y de
comunicaciones planteados, recibir feedback sobre ellos, y establecer la coordinacion
concreta para llevarlo a cabo.

Ademas de las reuniones, el grueso de la coordinacién se ha realizado a través del teléfono, y
de vez en cuando por correo electrénico, con la figura de enlace planteada. En este caso, en
todos los pueblos si que se puso a una persona clara y reconocida por la institucién para la
coordinacion con el equipo técnico de este proyecto. En general, la relacién con todos ellos ha
sido muy buena, salvo en algiin momento que ha habido algunos malentendidos con alguno de
ellos. A continuacién se profundiza en la relaciéon concreta con cada Ayuntamiento y las
particularidades de cada uno de ellos.

2.2.1 Benamaurel

El 28/10/2015 nos reunimos con el alcalde y la técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Benamaurel, para profundizar en los trabajos que se iban a realizar, obtener informacion y
clarificar la coordinaciéon. En esta reunién se mostré una gran motivacién desde el
Ayuntamiento, se nos dio mucha informacion del pueblo y decidimos que la persona de
coordinacion iba a ser Pepa Linares, técnico de Medio Ambiente.

La coordinacién en la primera fase fue buena. Sin embargo, después de tener la segunda
reuniéon el 16/02/2016, en la que ultimamos la planificacién de las actividades participativas
del proyecto, sucedieron los retrasos en el comienzo de las actividades especificados en el
subapartado 1.1. Benamaurel.Los malentendidos y la descoordinaciones que produjeron el
retraso, unido a la imposibilidad de una comunicacién constante por la elevada carga de
trabajo, provocaron la preocupacion del Ayuntamiento ante los retrasos acumulados.

Sin embargo, cuando finalmente se consensudé empezar a finales de marzo, y se abordd la
manera de compaginar el proceso con las fiestas de la Virgen de la Cabeza (Moros y
Cristianos), la relacion volvié a ser fluida, a pesar de la carga de actividades tan grande que se
prepard. Por todo ello, se puede decir que la coordinacidn en general fue buena y fluida entre
ambas partes.
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2.2.2. Cortes de Baza.

Segln nos habia contado Maria Giraldos, la relacién que tuvo con este Ayuntamiento en la
fase de diagndstico no fue buena. Por ello, ibamos prevenidos de las dificultades potenciales
con este Ayuntamiento, por lo que intentamos dejar muy definidas las relaciones con el
mismo. En este caso, la primera reunidn la mantuvimos con el Teniente Alcalde y la concejala
de Cultura y Juventud, quien en ultima instancia fue nuestro enlace de coordinacién durante
todo el proyecto.

En esta reunidn también pudimos observar, en contra de lo que se nos habia avisado, la
predisposiciéon del Ayuntamiento a colaborar en el proyecto. De hecho, esta relacion fue buena
durante el desarrollo del mismo; sdlo al final tuvimos problemas para comunicarnos con ellos
debido a la carga de trabajo de la concejala, por la que no nos atendia al teléfono y tardaba en
responder.

2.2.3. Cuevas del Campo.

En este caso desconocian la Agenda 21, y habian extraviado el documento del diagndstico que
se les entreg6 al final de la primera fase. De hecho, parece que la Agenda 21 la pidié la anterior
corporacion, por lo que estaban totalmente desorientados. La reunién de presentacion inicial
en Benamaurel, no fue suficiente para resolver sus dudas, por lo que hicimos especial hincapié
en reunirnos con la alcaldesa y los concejales que lo estimasen para comunicarles el proyecto.

Aunque fue dificil cuadrar las agendas, finalmente se tuvo esta reunion el 2/12/2015. Esta
reunidn fue muy importante porque ayudd a que el Ayuntamiento entendiera el proyecto y se
volcara en él. Ademas vinieron otros dos concejales, con uno de los cuales (el de cultura)
establecimos la coordinacién finalmente.

Sin embargo, en esta reunién también evidenciamos un problema, y es que en el
Ayuntamiento nos confundieron entre ambas asistencias técnicas. Este no fue un hecho
aislado ya que, al final del proyecto nos seguian confundiendo. Por ello, un aprendizaje que
obtuvimos a este respecto es la necesidad de clarificar ante los Ayuntamientos (mds aun) los
roles de cada Asistencia, y que la Asistencia Técnica tenga un papel constante en el proceso
participativo para que tenga una relacidon clara y directa con los Ayuntamientos, facilitdndole
asi la comunicacion con los mismos.

Posteriormente se tuvo otra reunidén el 17/02/2016 en la que se presentd los Planes de
Participacidn y de Comunicacidn, se recibid feedback sobre los mismos, y se definié la
coordinacion para esta fase.

Por todo lo demas, la relacién con el Ayuntamiento fue muy buena y fluida. En general esta
comunicacion se hacia por teléfono, y siempre se mostraron muy colaboradores y resolutivos,
lo que ayudd mucho a la realizacion del proyecto. De hecho, este fue el primer pueblo que
finalizo la fase de foros, y eso a pesar de que se tuvo que suspender uno de ellos por el mal
tiempo.

2.2.4. Zjjar.
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En general, la relacion con este Ayuntamiento también fue muy buena. Desde el primer
momento mostraron mucha motivacidn, y tuvieron una disposicién muy colaboradora con el
mismo. Esto se mostrd en la reunion de profundizacién que se tuvo con el alcalde el
28/10/2015. En esta reunion se le realizd una entrevista ademas de presentar el proyecto y de
establecer la coordinacidn, que en este caso se haria a través del alcalde.

Durante todo el proyecto hubo una comunicacion fluida a través de teléfono. Y en general se
mostré colaborativo y resolutivo con las necesidades del proyecto y las peticiones que le
hicimos.

Sin embargo, el problema, como se ha comentado en el punto 1.4., residié en otro asunto. El
caso es que no pudimos identificar (por falta de tiempo) las relaciones entre el Ayuntamiento,
algunos colectivos y la gente. Por ejemplo, hubo gente que se quejé y no fue a las actividades
porque en vez de avisarle de la misma el alcalde, le avisamos nosotros. Otra, sin embargo, al
estar metido el Ayuntamiento, preferian no ir (en este caso deberiamos haber utilizado una
estrategia similar a la de AlImunfiécar). Esto interfirié negativamente en la respuesta de la gente,
y es algo que no se puede abordar en un proyecto de estas caracteristicas.

Pero a pesar de ello, hay que destacar la colaboracidn y el compromiso del Ayuntamiento en el
proyecto, ya que nos estuvo apoyando en todo momento, a pesar de las dificultades que
atravesaron en esos momentos en la politica local.

2.3.- Coordinacion con la Asistencia Técnica.

Esta ha sido la primera vez, para ambas partes, que se han tenido un tipo de coordinacion de
estas caracteristicas. Asi, era esperable que de esta coordinacidn resultaran varias dificultades
y aprendizajes. A pesar de todo, la relacién con la Asistencia Técnica ha sido satisfactoria, en
gran parte debido a la actitud colaborativa y de intentar facilitar el trabajo que hemos tenido
ambas partes.

El mayor problema ha sido el de los tiempos. Tal y como se especificaba en el proyecto, se
necesitaba un total de 3 meses de trabajo para realizar la primera fase y entregar el Plan de
Participacidon y Comunicacion. Para la parte de participacion resulta esencial la primera fase de
puesta en situacién, como ya se ha mencionado. En esta fase, resulta dificil dar informacidn a
la Asistencia Técnica, ya que no ha pasado por la gente. Por ello, el hecho de comenzar a la
vez, ya hizo que la Asistencia Técnica se retrasara al pasar este tiempo sin poder recibir
informacién.

Ademas, en esta zona contabamos que con el duro invierno que suele acaecer, no se podrian
realizar actividades porque no iba a tener la respuesta deseada. Por ello, como pronto se podia
empezar en marzo. Este hecho complico el trabajo de la Asistencia Técnica, pues la obligd a
retrasar sus trabajos.

Otro aspecto que complicé un poco los trabajos, fue el hecho de trabajar desde lo local a lo
comarcal planteado por esta asistencia. La Asistencia Técnica tenia la forma de trabajar
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directamente desde lo comarcal, por eso hubo que coordinar este aspecto del trabajo,
adaptandose ambos a una forma de trabajo comun.

Por ultimo, una necesidad que se ha evidenciado y que ya se ha comentado, es la de que la
Asistencia Técnica tenga un papel mas activo y presente durante el proyecto y sus actividades.
Es de destacar el papel que ha tenido aclarando dudas sobre propuestas o problemas la
Asistencia Técnica. Estas dudas, aunque el equipo técnico tiene esos conocimientos, no podia
resolverlas porque respondian en ultima instancia al criterio de la Asistencia Técnica, por lo
que resulta imprescindible su participacion en los foros.

Por otro lado, creemos que seria muy positivo el obtener la informacidn de primera mano, ya
que ayuda a entender las necesidades de la poblacién y clarificar el sentido de sus propuestas.
En este caso, a los foros ha asistido un companero de Maria Giraldos. Creemos que hubiera
sido mejor si hubiera asistido ella directamente, pues hubiera podido percibir directamente
esta informacion, que se ha perdido en parte por el hecho de pasar a través de un compafiero
gue actuaba como mensajero. Si bien, desde este equipo se entiende que no es siempre facil
combinar la agenda para participar en estas actividades.

Otra dificultad, esta general, para este equipo técnico, ha sido la coordinacién con tres
asistencias técnicas distintas (mas las coordinaciones con los diferentes ayuntamientos, siete
en total, y la Diputacidn) y combinarlo con los trabajos en campo. Cuando se estda en campo,
en muchas ocasiones resulta complicado atender a tareas de coordinacion (realizar llamadas,
responder correos...). Si ademas le sumamos la intensidad de los trabajos realizados en este
proyecto, ha dado como resultado que se ha desatendido puntualmente esta coordinacién con
la Asistencia Técnica, a la que no se ha podido responder sus demandas en el momento
algunas ocasiones.

En cuanto a la coordinacién se ha basado en una comunicacién continua por teléfono y correo
electréonico, combinado con reuniones presenciales periddicas que se definian en funcién de
las necesidades. Hay que decir que desde el equipo técnico de esta parte del proyecto y desde
la Asistencia Técnica habia preferencias distintas respecto a la comunicacidn telefénica.
Mientras desde este equipo técnico se preferia la llamada telefénica, desde la Asistencia
Técnica se utilizaba preferentemente la comunicacién via WhatsApp. Si bien este ultimo tipo
de comunicacién presenta la ventaja de que quedan registrados los mensajes, creemos que la
comunicacion es mas complicada. Decimos esto porque ha habido algunos malentendidos a
través de este canal, que han tenido que ser solucionados a través de llamadas o reuniones.
Esto lo consideramos un aprendizaje mas.

En cuanto a las reuniones presenciales, en particular se tuvieron las siguientes:

¢ Reunidn presentacion y coordinacidn inicial del proyecto: Reunidon que se tuvo en
Diputacion el dia 23/09/2015 con el técnico y la Asistencia Técnica, y en la cual se
pusieron en comun las planificaciones y las necesidades de cada parte con el fin de
coordinar sus trabajos.

¢ Reunién de coordinaciéon: el 05/10/2015 ambas asistencias técnicas nos reunimos
para concretar la coordinaciéon de ambos trabajos y establecer un programa de trabajo
conjunto.
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* Reunién de coordinacion de Plan de Participacion: el 15/01/2016 nos volvimos a
reunir con la Asistencia Técnica para presentarle la propuesta de Plan de Participacién
y de Comunicacién y coordinar el mismo con las necesidades y el trabajo de la
asistencia.

* Reunidn de coordinacién: El 15/04/2016 nos volvimos a reunir con el fin de informar
sobre los avances realizados, revisar el plan y mejorar la coordinacién.

e Reunidn con Asistencia Técnica y Diputacion: Por este mismo motivo, el dia
18/04/2016 estuvimos reunidos con ambos. En ella, se transmitié al técnico de
Diputacién las dificultades observadas y las posibles soluciones planteadas,
estableciendo un plan general para llevarlas a cabo.

Como aprendizaje general (a modo de conclusiéon) sobre la coordinacién entre ambas
asistencias, y a pesar de que ésta se puede considerar buena dado los condicionantes ya
planteados, desde esta Asistencia Técnica en participacion se incide en la necesidad de
mantener una relacién y comunicacién mads constante a los largo del proceso que la que
hemos podido mantener a lo largo de este proyecto debido, sobre todo, a nuestra carga de
trabajo. Ademas, creemos necesario que la Asistencia Técnica sea un actor mas del proceso
participativo, aportando y recogiendo informacién a tiempo real. Sin embargo, el cémo llevar
esto a la practica es algo que serd necesario consensuar entre ambas asistencias técnicas en
futuros proyectos.
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3. Desarrollo del proyecto.

A continuacion se van a definir las diferentes fases y actividades realizadas durante el
proyecto. Se realizard un pequefio resumen del contenido y objetivos de las mismas. Ademas,
se indicardn dénde se ha desarrollado cada actividad y el resultado, las dificultades y la
valoracion de la misma.

3.1. Analisis previo de la realidad

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 se realizaron mapeos y
entrevistas, tanto informales como formales, para recoger la informacidn necesaria para
construir ese analisis y el Plan de Participacién y el de Comunicacién. En estos trabajos
participaron, exclusivamente el equipo técnico de esta Agenda, con un total de 4 personas.

Hay que decir que en general, se tuvo una buena acogida en todos los pueblos, sobre todo en
Cuevas del Campo y Cortes de Baza, en donde nos encontramos una poblacién muy abierta y
dispuesta a hablar. En el caso de Zujar, al principio nos costd llegar a la gente, nos
encontramos una poblacién amable, aunque un tanto recelosa. Si bien, en el momento
llegamos a un nivel de confianza suficiente, la gente era muy acogedora en este pueblo. Por
ultimo, en Benamaurel ya hemos contado en el subapartado 1.1 los problemas que se tuvieron
en este pueblo, donde un par de sucesos desafortunados interfiri6 negativamente en el
desarrollo de esta fase. Si bien, la dificultad inicial fue suplida alargando el trabajo en esta
zona.

Con todo esto, en el equipo estamos muy satisfechos con el trabajo realizado en esta fase, ya
que en un periodo muy corto de trabajo de campo se consiguié obtener una informacion muy
completa y representativa de las sociedades y de las realidades de cada uno de los pueblos.

3.1.1Taller de devolucion

Para cerrar esta fase de puesta en situacion, se realizé un taller de devolucién en cada una de
los pueblos. En ellos, se mostréd a los y las participantes las informacién principal y las
necesidades que se identificaron en la fase de entrevistas y mapeos, con el doble propésito de
validarlas o corregirlas en su caso, y para ampliar o completar la informacion y el andlisis
realizado.

Para conservar la intimidad de la gente que participd, se realizé una convocatoria cerrada,
invitando directamente tanto en persona como por teléfono, a las personas que participaron
en las entrevistas y a algunas personas o colectivos con los que no se pudo contactar durante
la primera fase, sobre todo en el caso de Benamaurel y Zuljar. Asi, a los talleres fue una
asistencia entre 6 y 10 personas. Este era el objetivo, pues es un niumero que garantizé la
intimidad del evento pero a la vez contaba con cierta variedad. Ademas este tamafio permitio
trabajar todos los contenidos que se queria trabajar en el tiempo establecido.

Las fechas de los talleres fueron las siguientes:
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¢ Cortes de Baza: 10/02/2016

e Cuevas del Campo: 11/02/2016
e Zujar:13/02/2016

¢ Benamaurel: 29/03/2016

Como se ha comentado, en el caso de Benamaurel se realizé mas tarde debido a los retrasos
comentados y a la necesidad de prolongar los trabajos.

Imagen 2. Momento del taller de devolucion en Cortes de Baza.

3.2. Planificacion inicial

Una vez realizados los trabajos de la fase de puesta en situacidn o analisis previo de la realidad,
y tratada la informacién, disefiamos los planes de Comunicacidn y de Participacion. En general,
la logica del proceso planteado en el Plan de Participacidén fue la misma en todos los pueblos
salvo en Benamaurel, donde se disefidé un plan un poco diferente debido a las particularidades
del pueblo y de cdmo habia ido hasta entonces el proyecto. En el caso de ZUijar, el plan se tuvo
gue cambiar debido a la respuesta que tuvieron las primeras acciones. Por ultimo, en Cuevas
del Campo y Cortes de Baza, si que se siguid el plan planteado en un principio.

Estas es la planificacién planteada en cada uno de los pueblos.
3.2.1. Cortes de Baza y Cuevas del Campo

En estos pueblos se pensé en mantener una estructura de tres foros, uno de andlisis de la
realidad, otro de generaciéon de propuestas y el tercero de priorizacidon. Entendiamos que
habiamos conectado bien con la gente, y que la convocatoria iba a tener éxito tanto en
numero como en diversidad. Por ello decidimos trabajar de esta manera a lo largo del proceso.

Sin embargo, finalmente, en los primeros dos foros se decidié trabajar el andlisis y la
generacion de propuestas a la vez, dividiendo en bloques tematicos la informacién. Decidimos
dar este cambio porque nos dimos cuenta que para la gente, era importante decir sus
propuestas junto con el analisis de cada bloque, porque es el proceso habitual de anadlisis que
tiene la gente. En el tercer foro, tras haber analizado ciertos criterios de algunas propuestas en
el segundo foro y tercer foro (no dio tiempo a ver todos los bloques) se priorizaron las
propuestas.
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Aunque en un principio se tenia pensado trabajar de la misma manera, la asistencia a los dos
primeros foros (sobre todo en el segundo, que se tuvo que suspender por baja asistencia)
hicieron que el equipo tomara la decisién de replantear el proceso. Como el trabajo por
convocatoria no tuvo éxito, se decidid plantear el trabajo de generacién de propuestas en una
actividad en la calle, junto con recogida de propuestas a través de Facebook.

Tras esto se hizo la actividad de priorizacién, que tampoco tuvo asistencia. Como hemos
comentado ya la convocatoria no funciond por los problemas planteados en el apartado 1.4y
2.2.4. Si bien estos problemas nos cogieron a contrapié, hubiera hecho falta un mayor trabajo
en los espacios y tiempos cotidianos para acercarnos a la gente, trabajo que en el marco de
este proyecto no se podia desarrollar.

3.2.3. Benamaurel

En este pueblo era complicado buscar una franja horaria en la que los diferentes colectivos
pudieran coincidir. Por ello, se planted una actividad en espacios y tiempos cotidianos para
conectar con la gente. En principio se pensd aprovechar la fiesta del Dia de Andalucia, en el
que el Ayuntamiento organizaba una paella. Sin embargo, ya se ha comentado que dicha
actividad se tuvo que suspender. Esta actividad se llevd a cabo un domingo por la mafiana
aprovechando el mercado. Fue una ldstima no haber podido aprovechar la festividad
anteriormente designada, ya que aunqgue la actividad tuvo éxito, presumiblemente hubiera
sido mas efectiva y llamativa el Dia de Andalucia.

La idea de empezar con este proyecto era comenzar abriendo a las diferentes perspectivas
presentes en el pueblo, para después ir cerrando en los foros. Ademas, se pretendia generar
ilusién y levantar el interés de participar a la gente.

En los foros posteriores se trabajo y completé el analisis y la generacion de propuestas
comenzada en la actividad en la calle, y se priorizd la propuestas resultantes del mismo.

Hay que decir que en este periodo también se trabajé con algunos anejos. En particular se
hizo una entrevista a unas mujeres de Huerta Real, y se invitd a venir a los foros, y asistieron,
personas de otros anejos de Benamaurel.

3.3. Actividades participativas

En este apartado se explicaran los diferentes tipos de actividades que se realizaron, y se
especificaran en qué pueblos y fechas se llevaron y cual fue su resultado.

3.3.1. Actividades en la calle

Esta actividad tenia varios objetivos. En primer lugar, se pretendia abrir el proceso de reflexion
de analisis de la realidad colectivo, es decir, recoger la mayor cantidad y variedad de opiniones
posible. En segundo lugar, se pretendia comunicar e informar acerca del proyecto de Agenda
21, generando ilusién e interés por el mismo. Por ultimo, se pretendia aprovechar esto ultimo
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para generar confianza entre la poblacion y el equipo técnico de este proyecto, ya que la
escucha es uno de los medios principales para conseguirlo.

Para ello se realizd un tendedero de las ideas o de los deseos. En ella, a las personas
interesadas se les explicaba el proyecto y la actividad, y se le invitaba a participar. Su
participacion consistia, en primer lugar, en leer las principales necesidades identificadas
durante la primera fase de este proyecto, que estaban anotadas en unos papeldgrafos, y
afadir necesidades nuevas en caso de que las tuviera. En segundo lugar, se le invitaba a leer
las propuestas que se habian hecho con anterioridad, votando aquellas con las que estaban de
acuerdo. Ademas, en caso de que pudiera aportar una nueva propuesta, se le invitaba a
escribirla en un papel de color y a colgarla con una pinza en una cuerda en donde estaban
expuestas todas las propuestas.

Esta actividad, como ya se ha comentado, se realizd6 en Benamaurel, para iniciar el proceso, el
dia 10/04/2016 aprovechando un dia de mercado. También se realizd en Zajar con el fin de
abrir y relanzar el proyecto, el 16/04/2016 aprovechando que la Asociacién de Moros y
Cristianos realizaba una chocolatada. En ambas asistid un equipo de 6 personas, que hicieron
que la actividad llegara a la mayor cantidad de gente posible y fuera mas vistosa.

En el caso de Benamaurel, si bien si que se generé ilusion, y después a los talleres vino
bastante gente, pensamos (como mejora a incluir en siguientes proyectos) que no tuvo
impacto en la asistencia de gente dado que pasé mucho tiempo desde que se realizd esta
actividad vy el siguiente foro, debido a la celebracién de las fiestas de Moros y Cristianos. Sin
embargo, si que cumplid con creces la funcion de apertura, ya que se recogieron una
considerable cantidad de propuestas de diferentes colectivos, que facilitaron en gran medida
el resto del proceso.
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Imagen 3. Tendedero de las ideas de Benamaurel.

En el caso de Zujar, su impacto fue un poco menor, ya que asisti6 menos gente a la
chocolatada que la esperada. Aun asi se interacciond con decenas de personas, muchas de las
cuales pertenecian a colectivos con los que hasta entonces no se habia podido contactar. Por
ello, podemos considerar que el objetivo de apertura del proceso se alcanzd con creces, al
igual que en Benamaurel. Sin embargo, durante esta actividad fuimos totalmente conscientes
de la profundidad de la desafeccion politica de la poblacion zujarefia, y aunque lo intentamos,
no pudimos motivar a la gente para que participara en lo que quedaba de proyecto. Ademas,
al igual que en el caso anterior, pasé mucho tiempo entre esta actividad y la siguiente debido a
las fiestas de Moros y Cristianos, lo que también creemos que influyé negativamente en la
respuesta de la gente.

3.3.2. Foro de analisis de la realidad y generacion de propuestas

En el primer foro de la Agenda 21, se tenia el objetivo de reflexionar en torno a las necesidades
identificadas (completdndolas con la vision de los/as asistentes) para generar propuestas de
mejora sobre cada tema. Para ello, la idea inicial fue que, en grupos de trabajo, los/as
asistentes identificaran las causas de cada necesidad, y a través de ella generaran propuestas
de mejora. Tras el trabajo en grupo, se haria una puesta en comun, que abria el trabajo a
comentarios del resto de los/as asistentes (los de otros grupos) o a nuevos aportes.

Las propuestas del tendedero delos deseos no se incluyeron aqui para que no condicionaran el
anélisis de los/as participantes.
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Este foro se realizd en todos los pueblos , y en general fue satisfactorio tanto a nivel de
asistencia como a nivel de trabajo. Asi fue este foro en cada uno de los pueblos donde se
celebré.

3.3.2.1. Cortes de Baza

Este foro se celebrd el 09/03/2016. Asistieron un buen nimero de personas, y aunque el
grupo mayoritario fueron mujeres mayores, habia representacion de muchos colectivos del
pueblo. La asistencia permitié trabajar casi todoslos temas planteados en un buen ambiente
que hizo que la genta acabase satisfecha con la actividad. De hecho, en este pueblo, al igual
que sucedido en Cuevas del Campo y Benamaurel, una gran proporcién de las asistentes
repitieron en las actividades posteriores.

3.3.2.2. Cuevas del Campo

En Cuevas del Campo, aunque la asistencia fue menor en niimero, se consiguio tener un grupo
muy heterogéneo, tanto en colectivos como en ideologias. Este foro se iba a celebrar el dia
07/03/2016, pero ese dia habia una ola de frio que incluso provocé nevadas en el municipio
cuevefio, lo que hizo que se tuviera que suspender. Finalmente se realizé6 17/03/2016, y en
general también se trabajé en un ambiente muy bueno, aunque se pudieron hacer menos
grupos y solo se pudo abordar la mitad del trabajo de esta primera parte.

3.3.2.3. Zujar

El dia siguiente, el 18/03/2016 celebramos el foro en Zujar. Este fue el foro en el que se tuvo
peor asistencia, sin embargo se consiguid tener un grupo relativamente heterogéneo, en el
que incluso participé un joven. Aunque sélo se pudo formar un grupo, por lo que se pudieron
abordar sélo tres bloques, el ambiente y la profundidad con que se trataron fue muy
satisfactoria.

3.3.2.4. Benamaurel

Al igual que el resto del proceso, este foro se realizd bastante mas tarde. En particular se llevd
a cabo el 05/05/2015 (después de las fiestas de Moros y Cristianos). Sin embargo, se consiguid
recuperar el tiempo perdido porque en este foro participd mucha gente, que permitié hacer
bastantes grupos de trabajo, por lo que se pudieron trabajar todos los temas. Ademas, la gente
acabd muy contenta e ilusionada con el trabajo que se realizé en el foro, y con el equipo
técnico del proyecto (incluido el representante de la Asistencia Técnica).

Imagen 4. Momento del primer foro de Cortes de Baza (izquierda) y del primer foro de Cuevas del Campo
(derecha).
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3.3.3. Foro de analisis de propuestas

La idea inicial del segundo foro fue, terminar de analizar los problemas y generar propuestas
en los temas que no se pudieron abordar en el primer foro. Posteriormente, el objetivo era
reflexionar sobre las propuestasde cada tema en torno a una serie de criterios, sobre los que
después basar la priorizacién. Para ello se identificd la importancia de cada propuesta en
funcién de una serie de criterios:

e (A cudnta gente afecta? ¢A qué colectivos?

e ¢Qué importancia tienen en el pueblo los colectivos afectados?

e (A qué bloques tematicos que se esta trabajando afecta?,

e (Podemos hacer la accidon o podemos influir la poblacién? ¢O queda fuera de nuestra
area de accién?

e (Esfacil o dificil llevarla a cabo (a nivel técnico, econémico...)?

Imagen 5. Momento de la puesta en comtin en el segundo foro de Benamaurel.

Este foro sélo se celebré en Cuevas del Campo (el 31/03/2016) yen Cortes de Baza (el
01/04/2016). En general, la participacion y la dindmica de trabajo fue similar a los primeros
foros de estas localidades, ya que los participantes fueron practicamente los mismos (aunque
faltaron algunos en ambos casos). Sin embargo, no se consiguieron alcanzar todo el objetivo y
quedaron, en ambos casos, algunos temas por clasificar, aunque se generaron propuestas de
todos los que faltaban.

3.3.4 Foros de priorizacion.

En este tercer foro, la idea era clasificar las propuestas en funcién de su prioridad. Se
establecieron tres niveles en consenso con la Asistencia Técnica: Prioridad Alta, Media y Baja.
El proceso de trabajo que se siguié en estos foros es que, en primer lugar, se leian todas las
propuestas de un bloque, y a continuacién se establecia el nivel de prioridad de cada
propuesta. Segln el caso concreto y la preferencia de la gente, en algunos pueblos se
trabajaron en grupo de trabajo (poniéndose después en comun) y en otras en general.

En este caso, en los pueblos donde se realizé la actividad en la calle, se incluyeron estas
propuestas con las identificadas en el foro anterior.
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Por otro lado, antes de empezar con este foro, y con el fin de que la priorizacién sobre las
mismas propuesta en todos los pueblos (paso de lo local a lo comarcal), la Asistencia Técnica
envid los proyectos en los que habia agrupado todas las propuestas que se generaron (las
cuales se les envié previamente). Sin embargo, en aquellos proyectos para los que habia
propuestas locales, se decidi®é mantener para la priorizacidon la accién local planteada,
infiriéndolo luego sobre el proyecto. En caso de los proyectos que no tenian ninguna
propuesta local, se incluian de manera general en el bloque correspondiente, para que
también se priorizaran en su contexto. Por ultimo, se decidi® mantener la priorizacion de
aquellas propuestas que no pudieron ser integradas en el plan, para que la gente no perdiera
la perspectiva total de su localidad, y priorizara en base a ella. Ademas, en caso de haberlas
eliminado hubiera sido contrario al proceso participativo, ya que hubiéramos estado
descartando acciones de la gente por encima de ellos, y hubiera generado un mal ambiente.

Asi fueron los foros en cada uno de los pueblos.

3.3.4.1. Cortes de Baza

Este foro se llevd a cabo el 26/04/2016. La asistencia fue muy buena, al igual que el trabajo y el
ambiente que, de nuevo, se volvid a generar. En este pueblo se trabajé por grupos los temas y
después se puso en comun. Hubo acuerdo general de los asistentes en la priorizacién realizada
por cada grupo.

3.3.4.2. Cuevas del Campo

En este municipio, el foro se realiz6 el 15/04/2016, y fue el foro que menor asistencia tuvo de
los tres que se llevaron a cabo en el pueblo. En cuanto al trabajo, a pesar de que habia gente
suficiente para formar dos grupos de trabajo, se decidié trabajar todos los temas de manera
colectiva. Lo cierto es que el trabajo fue muy eficiente, ya que aunque se formé un solo grupo,
se consiguié priorizar las propuestas de todos los temas, lo que dejé un muy buen sabor de
boca, a pesar de la pérdida de fuerza que estaba teniendo el proceso planteado.

3.3.4.3. Zujar

Este foro se realizé el 06/05/2016. Realmente es el foro que menos satisfechos estamos, ya
que solo vinieron tres personas del Ayuntamiento. Esto fue el reflejo de los problemas
planteados al principio del documento que tuvimos en esta poblacidn. A pesar de todo, para
amenizar el trabajo, el taller lo realizamos en una cafeteria cercana al lugar inicial de la
convocatoria. Ademas, hubo un ambiente agradable durante el trabajo y se consiguio priorizar
todas las propuestas generadas.

3.3.4.4. Benamaurel

Este fue el foro que mayor asistencia tuvo en toda la Agenda 21. La ilusion generada se
propagod y, ademas de las personas que asistieron el foro anterior, vino mas personas, incluido
de varios de los anejos del municipio. Esta gran asistencia, permitié que cada grupo trabajar un
bloque o dos cortos. Por ello, el trabajo en grupo fue muy agil, lo que nos permitio incidir mas
en la puesta en comun. En ella, se evidencié algun conflicto, como es el que tienen en la
Comunidad de Regantes con respecto a su organizacién y al tipo de riego. Este foro no
permitioé abordar el conflicto (ni era el lugar ni habia tiempo suficiente), sin embargo si que se
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pudo analizar y observar algunos de los aspectos de ellos, identificando (por parte del equipo
técnico) algun punto de unidn sobre los que se podria establecer un propuesta de consenso.

3.3.4.4. Recogida de propuestas a través de Facebook.

Para complementar las actividades en la calle, se creé unos formularios que se publicaron en
Facebook para recoger propuestas de Benamaurel y Zujar. Este formulario contenia las
necesidades identificadas en cada bloque y se pedia que se enviara propuestas relacionadas
con ellas. Esta actividad tuvo un impacto reducido, ya que no se consiguio recoger demasiadas
respuestas en este sentido. Pensamos que el hecho de no conocer el proyecto, de que no
entendieran el propio formulario o el marco (habian muchos bloques) y de una necesidad de
mayor difusién, produjeron este reducido nimero de respuestas. Sin embargo, esta actividad
si que nos permitid llegar, presumiblemente, a personas que no pudimos llegar durante el
proyecto en los pueblos, incluyendo gente que vive fuera de los municipios.

En total se recibieron 19 respuestas, sumando los dos pueblos.
3.3.5. Foro Comarcal

Se tenia previsto realizar un foro donde presentar los proyectos del plan y generar sinergias
entre los distintos pueblos para llevar a cabo el plan o alguna de sus acciones. Se tenia previsto
realizar a principios de junio. Sin embargo, el retraso en la respuesta de los Ayuntamiento a la
Asistencia Técnica hizo que no se pudiera tener para entonces el plan definitivo, por lo que en
principio se retrasé par mediados de mes.

Sin embargo, la cercania de las elecciones generales a esta fecha, hizo imposible encontrar una
fecha que cuadrara con las agendas de todos los Ayuntamientos, por eso se decidié esperar a
después de las elecciones. Sin embargo, este mismo problema se tuvo después.

Por ello, a propuesta del técnico de Medio Ambiente de Diputacidn, se decidid realizar este
foro en septiembre, coincidiendo con la presentacion de la Agenda 21. Este foro se puede
aprovechas también para realizar una celebracion del proyecto, y para lanzar la reunion de
seguimiento del grupo motor que se va a realizar segun lo planteado en el proyecto.

3.3.6. Talleres en los colegios

En todos los colegios, salvo en el de Cuevas del Campo, participaron en las diferentes
actividades planteadas en la Agenda 21.

La primera de ellas era un concurso escolar de dibujo, en el que tenian que dibujar y pintar en
mitad de una hoja cémo es su pueblo ahora y como querrian que fueran en un futuro. Este
trabajo se tenia que hacer en grupos. El dibujo ganador fue el de unas chicas del colegio de
Cortes de Baza.

Ademas, en los colegios de Cortes de Baza, Benamaurel y Zujar, se llevé a cabo un taller
basado en el teatro social. Para diseiarlo y llevarlo a cabo, contamos con la colaboracién del
colectivo Teatreverias. La actividad planteada estaba destinada a hacer reflexionar a los nifios
sobre el uso del tiempo que hacian, y que podrian hacer para mejorar su vida en el pueblo.
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Para ello, la primera actividad era un reloj del tiempo. En esta actividad, los nifnos formaban un
circulo simulando un reloj y en la hora representaba la actividad que realizaban a esa hora.

La segunda actividad, los/las alumnos/as veian los dibujos que habian realizado y se respondia
a las siguientes preguntas con una palabra/frase: écomo es tu pueblo?, écdmo te gustaria que
fuese?, éQué podriais hacer para que mejorase? Posteriormente en grupos, se representaba
como llevar a cabo la propuesta de mejora. De esta manera se creaba una proceso de reflexién
colectivo sobre qué pueden realizar para mejorar su situacién en el pueblo.

Como ya hemos comentado esta actividad se llevd a cabo en el CEIP Los Santos Médicos de
Cortes de Baza, el 07/03/2016, y en los CEIP Amancia Burgos de Benamaurel y Santo Angel de
Zujar el 11/03/2016. En el caso de Cuevas del Campo, finalmente se realizé la actividad
aprovechando una actividad que la Asociacion juvenil local realiza con estudiantes de ESO
todos los viernes, el 15/04/2016, de manera paralela al tercer foro de Cuevas del Campo.

Imagen 6. Momento de la actividad con alumnas/os del CEIP Los Santos Médicos de Cortes de Baza.

3.3.7. Talleres en los institutos

En el caso de los institutos, también se realizd un taller en cada uno de los dos que presentes
en la zona del proyecto. Esta actividad se realizd en el IES Avenmoriel de Benamaurel el
13/04/2016. Esta actividad se organizé de manera un poco precipitada, ya que aprovechando
una visita al pueblo contactamos de manera improvisada con la directora del instituto y
aprovechamos para organizar la actividad. En el caso del instituto Al-Zujayr de Zujar, no se
pudo contactar hasta bastante mas tarde, por lo que la actividad se llevé a cabo el 15/06/2016.

La actividad fue bastante satisfactoria en ambos institutos, ya que realizaron un andlisis
bastante profundo de su realidad. Para ello, en grupos de trabajo, identificaron cuales eran sus
necesidades, qué acciones se podrian hacer para mejorarlas, y, de todas ellas, cudles eran mas
importantes. En general, muchas de ellas
estaban ya contenidas en el plan, y coincidian
bastante en la priorizacidn realizada durante los
foros.

Imagen 7. Momento del taller en el instituto de Al-Zujayr.
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4. Campaiia de comunicacién.

4.1. Carteles.

Los cortos plazos del proyecto y la complejidad social, hizo que no tuviéramos tiempo
suficiente para poder hacer una campafia provocativa en condiciones. Por ello, se optd por
una opcién intermedia aprovechando las diferentes convocatorias que se iban a realizar para
los foros.

Asi, se realizd una campafia de comunicacién a través de Facebook y carteles en la que se
intentaba promover la unidn de vecinas y vecinos a través de imagenes (antigua y presente) de
cada pueblo, y despertar el interés de la gente a través de la oportunidad que suponia el
proyecto de participar en el disefio del futuro del municipio y la comarca. Para ello, se utilizd
un cartel que simulaba una linea del tiempo con una foto antigua, una foto actual, y una
imagen de una interrogacién que correspondia al futuro. Para tratar de provocar e incentivar
la participacion a través de la curiosidad, se incluian varias preguntas sobre los temas que mas
preocupaban a la poblacién, segun lo identificado en la primera fase del proyecto.

La maquetacion fue sobria para facilitar su difusidn a través de WhatsApp y Facebook.

PROCESO PARTICIPATIVO ﬁ"
en Cortes de Baza & %

£Cémo podemos hacer £Podemos promoverel
quelos jovenesse turismo u otros
queden en el pueblo? tores?

‘éPuede haber relevo

£Qué cosas podemos

-ge._ne;gci’onal enel , hacer juntos y juntas
campo? 5 para mejorar el pueblo?
FUTURO ¥

Ha liegado e to de que solucii todas y todos juntos

estas y otras preg para neji

o

Aprovecha la oportunidad de participaren ia AGENDA 21

Ven el miércoles 9 de maho de 18:15a 20:00 en ef
salon de plenos de la Ayuntamiento Nuevo.

Colabora™ e k= e
Diputacién ortes
deGranada deBaza

——

Organiza:

Imagen 8. Cartel de convocatoria al primer foro de Cortes de Baza.
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Utilizamos este tipo de cartel en la convocatoria a la primera actividad en cada foro. Para el
resto de actividades, modificamos el disefio de cara a generar una imagen del proyecto. Para
ello se decidid simplificar el disefio, en el que dejamos sélo una imagen muy representativa y
gue ganara protagonismo. En esta misma linea modificamos los mensajes, reduciendo la
cantidad de mensajes, pero a cambio haciéndolos mas directos.

PROCESO PARTICIPATIVO {“{
En Cuevas del Campo {3
AGENDA 21 DEL ENTORNO EMBALSE DEL NEGRATIN | UG |

Ha llegado el momento de UNIRNOS y CONSTRUIR
un futuro mejor para Cuevas del Campo...

APROVECHA LA OPORTUNIDAD

w7 %

Ven y participa el viernes 1 de abril de 18:45 a 20:30 en
el salén de actos de Ja Casa de Ia Culturaen el 2° foro de
laAgenda 21.

Y tréete merienda para compartir con las y los participantes,
para hacer de esta reunidon una velada mas amena y unidall

Vale todo: bizcochos y otros dulces, cualquier tipo de salado,
café e infusion... ANIMATE!

Diputacién 2
deGranada

Colabora: -—

Imagen 9. Cartel convocatoria segundo foro Cuevas del Campo.

Por ultimo, hay que resaltar el caso de Benamaurel. En este caso, debido a la escasez de
tiempo disponible, optamos por una comunicacién un poco mas llamativa. Asi, le dimos mas
colorido al cartel de convocatoria, le quitamos texto y pusimos una mayor cantidad de
imagenes para intentar aumentar la identificacion de la poblacidn con el proyecto.
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PROCESO PARTICIPATIVO en BENAMAUREL
AGENDA 21 comarcal del emtorno del Embalse del Negratin

¢Quieres que
Benamaurel mejore?

¢Te gustaria que se tuviera en
cuenta tu opinion para ello?

ilAPROVECHA ESTA OPORTUNIDAD!!

Participa en las decisiones de tu pueblo y construye un pueblo mejor.
Ven a los forosde la Agenda 21.

alisi delze |m—f::n; JuevesSdemayo | Edificiodelapiscina
e o ¥ Hora:10:30 de Benamaurel

propuestas de mejora

Sino puedes esperar, envianos ya tu propuesta a traves del
Facebook Agenda 21 del Entorno del Embalse del Negratin.

E AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL

Imagen 10. Cartel de convocatoria foros Benamaurel.

4.2. Redes sociales.

Tal y como estaba previsto en este proyecto, se utilizé el Facebook de la Agenda 21 para
complementar la comunicacion y las convocatorias del proyecto. En él hemos comunicado el
siguiente tipo de informacion:

e Para todas las convocatorias a las actividades se publicd un anuncio en nuestra
pagina de Facebook. Este anuncio fue compartido en todas las pdginas y grupos
deFacebookde las instituciones y colectivos locales que pudimos encontrar.

e Recogida de informacion: Se publicé unos formularios de priorizacion para que se
pudieran rellenar a través de Facebook.

¢ Informacion sobre actividades: Se publicaron los resultados o la realizacién de
algunas actividades, como fue el caso del concurso “suefa tu pueblo” realizado en los
colegios.

A pesar de lo mencionado, no hemos podido aprovechar todo el potencial que supone esta
herramienta porque al estar tanto tiempo en campo realizando actividades no hemos sabido
dedicarle el tiempo que demanda. Y mas teniendo en cuenta que actualmente tiene un total
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de 377 seguidores (60 de los cuales creados durante el desarrollo del Plan de Accién). Por ello,
otro de los aprendizajes que se han obtenido es la necesidad de incidir mds en este tipo de
herramientas para futuros proyectos.

4.3. Comunicacion por teléfono y correo electronico.

Otro medio de comunicacidon que utilizamos, sobre todo para convocar a la gente a las
diferentes actividades, fue la comunicacion a través del correo o del teléfono. A cada
participante le pedimos su contacto, ya hubiera participado en una entrevista o en cualquier
actividad. A la gente que nos dio su contacto, unos dias antes de cada actividad le invitdbamos
a venir a dicha actividad.

4.4. Comunicacion con los partidos politicos.

La situacion politica en cada pueblo era bien distinta, tal y como se especifica en el Andlisis
Previo de la Realidad entregado el 16/11/2015. Sin entrar a ver cada caso concreto, en todos
los pueblos se ha intentado contactar con todos los partidos politicos de la oposicion con el fin
de informar y que participaran en el proyecto, con el fin de hacerlos participes del mismo y
garantizar lo maximo posible la realizacion del Plan de Accién, independientemente del partido
politico que gobierne.

Esta comunicacién fue diferente en cada pueblo:

e En Cuevas del Campo se pudo contactar con todos los partidos politicos, y se contd
con participacion de algun representante de ellos en algunas actividades.

e En el caso de Benamaurel, los partidos locales estaban en vias de disolucién por lo que
aunque contactamos con sus anteriores coordinadores, no pudimos garantizar su
presencia en las actividades.

e En 2djar, sélo habia un partido local en la oposicion, con el contactamos via telefénica.
A este partido no le gusté que se informara del proyecto a través de nosotros y no a
través del equipo de gobierno, por lo que no participé. Sin embargo, conseguimos que
algunas personas del partido participaran a lo largo del proceso.

e En cuanto a Cortes de Baza, no pudimos contactar con el partido de la oposicidn.
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5. Conclusion.

Nos enfrentdbamos a un contexto mas variado de lo que en un principio parecia, y eso ha
hecho que el trabajo fuera mas complejo de lo inicialmente planificado. Para compensar este
aumento en complejidad, se ha realizado una mayor cantidad de trabajo en la zona del
inicialmente planteado. Este trabajo ha permitido obtener unos resultados satisfactorios en
este proyecto (con la excepcion ya planteada de Zujar donde hubiera hecho falta mayor
cantidad de trabajo).

Segln experiencias anteriores que se nos ha contado de proyectos similares, esta forma de
trabajar desde lo local a lo comarcal ha sido un éxito, pues respeta el imaginario de las
sociedades locales. Otro de los éxitos ha sido comenzar a trabajar desde los problemas
identificados por la poblacién local y desde la |dgica que ellos los entienden. Esto ha permitido
gue una mayor cantidad de aportes por la gente y que se sientan mas comodos en este
proceso, frente a otros que no llegan a entender del todo. Ademas, en general creemos que
los resultados que se han obtenido son representativos de cada poblacién, debido a la
representacion que ha tenido la mayoria de los colectivos en el trabajo realizado durante el
proyecto.

Por todo ello, y siendo conscientes de que hemos obtenido muchos aprendizajes y mejoras a
realizar, el equipo técnico de este proyecto esta satisfecho con el trabajo realizado y los
resultados obtenidos en este proyecto.
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ANEXO I: ACTAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
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ACTA PRIMER FORO CORTES DE BAZA

Lugar: Salon de plenos del Ayuntamier
Fecha:09/03/2016

Hora de inicio: 18:15

Hora de finalizacion: 20:0C
Asistentes:22 personas

Agenda:

Dinamica de presentacion. (5 nr

Presentacion del proceso y doro (10 min).

Seleccion de los temas a tratar (5 n

Grupos de trabajo reflexion y generacion de prapsg@5 min
Puesta en comdn (15 mi

Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n

Despedida y cierre (5 mii

NooohM~MONPRE

ACTA DE LA REUNION :
1. Presentacion de ldas participantes

Se realiza una rueda de presentaciones de todasigtente

2. Presentacion del proceso y el fo

Imagen 1.Momento de la presentacién del proyecto a lasqijpaintes
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3. Seleccion de los temas a trat:
Se decide tratar los sigentes tema

» Participacion.

+ Juventud
« Salud
* Agua

Ademas, durante el desarrollo de los grupos sedahatros temas como el turismo ¢
transporte publico.

4. Propuestas deCortes de Baz

En todos los grupos de trabajo, la metodologi@&zath consisten primero ver cuale
son los principales problemas y necesidades (ea hak recogido en la fase
entrevistas y la devolucién), identificar cualen &5 principales causas o motivacio
de ellas, y a partir de ahi, establecer posiblepygstas fra mejorar. En el acta
recogen las principales conclusiones de las n

i

Problemas:

Imagen 2.Grupos de trabajo.

SALUD:

» Falta de personal en el consultorio el fin de sex
* No hay taxis
* Horario del ambulatorio de-15 (no hay tarde e incluso a ve se van a las 14).
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* No hay médicos ni enfermeras en el pueblo de fgrenaanent
» En festivos sin médico (por ejemplo, en Navidad shirante 4 dias

Causas:

* Ir a Benamaurel que esta a unos 1520 minutos apemkimente si ocurre ali
después de las 15ras.

» Benamaurel, horario de 8 a 20 horas y si es degpri&sa hora hay que il
Baza, que esta a unos 30 mint

Propuestas:

» Médico permanente (24 hor

e Servicio de taxi

e Horario de tarde en el ambulatc
« Servicio de ambulanci

AGUA:

Problemas:

“No es potable”

e Hay que comprarla o ir al nacimie

e Agua con cal

* Al cocer deja un “dedo” de ¢

* Problemas con las cafier

e Olor a Vega (por las mafan

* No al trasvase de Cast

e Agua ara pese a su calidad (3 meses, mas €).

Causas:

» Filtracién al poz donde se extrae en la vega
* Dos depdsitos

* Motor eléctrico para bombeo (afecta al pre:
» Privatizacion del agua (Gestag

e Exceso de agua pararie

Propuestas:

» Sacar el agua del Pantano del Por

* Las pedanias (Laneros, Campocamara y La Teja)in agua del pantano de |
Bolera.

* No al trasvase (no necesitan el agua adonc

PARTICIPACION:
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SOSTENIBILIDAD Avanzamos junt@s

Problemas:

* Falta de unién

» La gente no participa en las actividac
* Los hombres participan mucho mei

» Falta de motivacion y costuml

» Los espacios estan mgprovechados.
» Falta de apoyo entre vecin:

Causas:

* Hay 2 bandos en el puet

» Falta de respeto entre ell

» Falta de concienci

 Pagar asusta. Hay falta de costumbre y las herrdaadga suponen mucl

dinero.

* Las hermandades también se llevan gran |de la participacior

Propuestas:

« Crear una asociacion de vecinos/as general quérsghitodas las asociacior
y hermandades. En base a esta asociacion se rigalizatividades y proyect:
destinados a todos los colectivos del pueblo. Bstwiria jara mejorar las
opciones de ocio y formacion existentes en el

e Mejoras en los espaci

o Darle un mayor uso a la bibliote
0 Hacer un teatro en el saldén de actos del Ayuntamiggjo.
o Hacer un museo del pueblo en los almacenes dellcgsiaria falta
rehabilitarlo. Actualmente esta en manos priva
o Recuperar la almazara como museo etnografico. daupsta seria gt
si se arregla la almazara, la duefia esta dispaestderlo al puebl
como museo. Para este museo, la idea es que alahdtl mismo sea
aportado por la gente del pueblo, que cederia amjeintiguos
tradicionales para el muse
o Parque para gimnasio de mayc
JUVENTUD:
Problemas:
e Sevan

* No respetan el mobiliario publi
» Falta union entre joven
* No participan en las actdades
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PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

Causas:

* Falta de trabajo
* Falta de formacic¢
» Faltan opciones de oc

Propuestas:

* Horario continuo para la bibliote:

* Que el curso de inglés de certifice

* Mayor uso de las infraestructuras deporti

* Realizar actividades para los adolesce

» Formar cooperativa

* Apoyo al emprendimien

» Cine a través del AMPA en algun local. Peliculas péiios y mayore:
* Crear una asociacion de jovel

« Pabellon de deporte

* Grupo de teatro de jévene

* Que los jévenes hagan videos promocionales dellgu

5. Puesta en comun.

En general, todos los participantes se mostrarafoomes con lo que se mencioné
la puesta en comun. Por tanto, se puede afirmaloguabajado es el sentir general
los asistentes al foro.

6. Ruegos y preguntas

Se quedo en qual proximo foro seria jueves para que no coincad@m las clases ¢
inglés. En principio seré el jueves 31 de ma

Se coment6d a todas las participantes que dierarsidlif del proceso para que
proximo foro haya mas gente. En principio se acée buen grado, ya que hubo t
sensacion de satisfaccion general y de ilus
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ACTA PRIMER FORO CUEVAS DEL CAMP:

Lugar: Salon de actos Casa de la Cul
Fecha:17/03/2016

Hora de inicio: 18:30

Hora de finalizacién: 20:3(
Asistentes:12 personas

Agenda:

1. Dinamica de presentacion. (5 nr
2. Presentacion del proceso y del foro (10 n

Seleccion de los temas a tratar (5 n

W

Grupos de trabajceflexion y generacion de propuestas (45
5. Puesta en comun (15 mi
6. Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n

7. Degedida y cierre (5 mir

ACTA DE LA REUNION:

1. Presentacion de los/as participant

Se realiza una rueda de presentaciones de todasistente

2. Presentacion del proceso y el fo

Imagen 1.Momento de la presentacién del proyecto a lasqigantes.

34 Informe final del proceso participativo del Plan de Accién de la Agenda 21 de Entorno del Embalse del
Negratin



—3

PAS OS Diputacién

PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

3. Seleccidén de los temas a trat:

Aunque se empiezfaatando algunos temas (participa¢, agricultura y juventu) se
acaban tratando otros temas como medioambientdeempurismc

4. Propuestas de Cuevas del Cam

Esta dindmica se realizar grupos de trabajo la metodologia utilizada consiste
primero ver cuales son los principales problemaggesidades (en base a lo recot
en la fase de entrevistas y la devolucion), ideatifcuales son las principales caus:
motivaciones de dk, y a partir de ahi, establecer posibles propsigsira mejorar. E
el acta se recogen las principe
conclusiones:

EMPLEO
Problemas:

* Falta de trabajo
* Inversion/Emprendimien

Causas:

Imagen 2 Grupos de trabajo

Propuestas:

« Crear negocios con productos autéctonos (espar quesos, conservas)
través de cooperativ
» Estudios de mercado para saber qué se necesitpesbi

TURISMO
Problemas:

» Falta de promocién del entol
Propuestas:

* Promocionar la parte perteneciente a Cuevas depGaiel pantano de Negre
 Promocionala pesca deporti

* Promocionar el turismo rural con rutas de senderigar la zona del panta

« Crear una oficina de turismo a través de un corertre los pueblt

* Realizar excursiones y rutas de cicli
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* Hacer una granja escuela y visitas a adia través de las ganade
JUVENTUD
Problemas:

» Falta de trabajo para los/as jove
» Falta de emprendimier
e Temporalidad

Causas:
* Poca motivacion de los/as jove
Propuestas:

» Construccion de invernade

» Asesoramiento por parte del ayuntamiento paraas/os jovenes emprenc
* Mejorar la informacion para las/os jovenes a niakbral, ocio, formacic

* Motivar para que quieran quedarse en el pt

* Promover la agricultura en los jove

* Formacion econémica en emprendimie

PARTICIPACION

Problemas:

* Disminuadn de la participacion en las actividades del
» Desinterés

» Falta de union

» Falta de comunicaci

* Falta de publicide

Causas:

* Desmotivacion

» Desgana

» Comodidad

» Falta de voluntad politica y de la ciudad:

Propuestas:

* Volver a realizar las fiestas de . Lucia y St. Anton, haciendo un concursc
cualquier tipo (migas...) para promover la participa

» Cena compartic

* Semana cultural

* Volver a involucrar al pueblo en la Semana Santeevite
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Creacion de un asociacion de vec
Crear foros de toma de deones

AGRICULTURA

Problemas:

Falta de agua, perdidas por filtraciones en el éselie la Boler:
Falta de relevo generacional para trabajos enngbo

Falta de rentabilidad en el sec

Inseguridad por falta de agua para el ri

Estacionalidad de Iccultivos.

Causas:

No se traspasan ni trabajan las tierras por parta gente mayc
Poca diversidad de cultivos (mucho almendro y 9l
Riego a manta por parte de algunos agricult

Propuestas:

Fomento de cultivos alternativos como esparragmtsos cultivos de huert
Creacion envasadora para productos de con

Sellado del embalse de la Bolera. (Se hizo hageude afos

Traspaso de tierra a los hij

Creacion de invernaderos (Copiando el modelo dar

MEDIOAMBIENTE

Problemas:

No hayproblemas de contaminacion, existia un problemaetmertedero per
se clausuré y se propuso crear en el un puntodi

Faltan contenedores de recicl

No se recicla en el entorno de los bares (zonacdsto urbano donde
concentran los bares cpueblo).

No se valora el entorno natural y paisaje del pu

Casusas:

No hay talleres de sensibilizacion en coleg

No hay talleres de sensibilizacion para el resto veéeinos (sobre toc
propietarios bares

Se deberia conocer mejor el entorno na del pueblo.

Propuestas:

Sensibilizar a los vecinos del puel
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» Poner mas contenedores de recic

* Fomentar el turismo del pueblo a través de su medigiente. (Certificado ciel
nocturno, Poner mas miradores, vender mejor eljggivracer mas rutas
senderismo y vender mejor las que hay, crear nagangentos para grupos m
grandes, mejor aprovechamiento del entorno debpang su monte public

5. Puesta en comun.

En general, todos los participantes se mostrarafoomes con lo que se mencioen
la puesta en comun. Hubo algunos aportes que &eyémon en los puntos de ca
tema.

6. Ruegos y preguntas

Se coment6d a todas las participantes que dierarsidiif del proceso para que
préximo foro haya mas gentEn principio se aceptd de buerado, ya que hubo ur
sensacion de satisfaccion general y de ilt
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Fecha
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PAS OS Diputacién
PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos junt@s

PRIMER FORO ZUJAI

Sala de actos del CEIP “Santo Ang

:18/03/2016

Hora de inicio: 19:30
Hora de finalizacion: 21:C0
Asistentes:9 personas
Agenda:

8.

9.

10.

11.
12.

13.

ACTA

Dinamica de preseacion. (5 min)
Presentacion del proceso y del foro (10 n
Seleccion de los temas a tratar (5 n
Reflexién y generacion de propuestas (45
Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n

Despedida y cierre (5 mi

DE LA REUNION:

1. Presentacion ddos/as participante:

Se realiza una rueda de presentaciones de todasikiente

2. Presentacion del proceso y el fo

Imagen 1.Momento de presentacion del proyecto en el 1
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PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

3. Seleccidén de los temas a trat:

Los/as asistentes eligénatar Ics temas de Empleo/Turismo y Ocio/Juve

4. Propuestas de ZUja

Esta dinamica se realiza en comun en el caso defast y la metodologia utilizac
consiste en primero ver cuales son los principaleblemas y necesidades (en base
recogido en ladse de entrevistas y la devolucion), identificales son las principal
causas 0 motivaciones de ellas, y a partir de esttéblecer posibles propuestas |
mejorar. En el acta se recogen las principaleslgsiones

EMPLEO
Problemas:

» Faltan ayudascondmica

* No hay inversione

* No se envasan en Zujar los productos del pi
» La gente no compra en el pue

e La gente preparada se

» Faltan infraestructuras turisti

* No hay cooperativi

Causas:

* No hay educacion y concienciac
* Lagente no se aso

* No hay trabajo en equi

* Desunion

* Poca participacion de la gente jo

Propuestas:

* Recuperar actividades tradicionales (esparto, g@dant aromaticas
alcaparras/esparrag

» Aprovechar recursos nature

* Ruta de la tapa

* Verbenas de bart

* Olimpiadas rurale
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SOSTENIBILIDAD

Avanzamos junt@s

TURISMO

Problemas:

» Falta de explotacion de los recursos turis

Causas:

» Falta de infraestructuras (alojamientos, restage
» Falta de promocic

Propuestas:

» Creacion punto de informacion turist

» Poner en valor las pinturas rupestres a travémna carta arqueologi

» Crear alojamientos recuperando las casas cuevasey un albergi

* Recuperar el campeonato mundial de ala delta (fedtéamas plazas turistici
e Trabajar de forma conjunta con la com:

OCIO/JUVENTUD

Problemas:

e Muchos jovenesejan de estudiar
e Para el ocio se van a B:

Causas:

» Desmotivacion
» Los/as jovenes se van a Baza porque es donde wame®de la comar

Propuestas:

» Actividades para jévenes como videoforum, teatnimadores socioculturale
talleres

» Segunda oportunidepara los/as jovenes que dejaron los estu

* Que los/as jovenes que dejaron de estudiar y spiatieron cuenten ¢
experiencia a alumnas y alumnos de la

e Formacion en idiomas y |

* Realizar un festival de mus

» Crear un circuito de motocross erJabalcon

» Crear una asociacion de empresarios que reali@rtes/para joven
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Imagen 2.Foto de grupo al final del foro. El buen ambieri|é durante todo el fo

5. Ruegos y preguntas

Se comentd a todas las participantes que dierarsidiif del prceso para que el
proximo foro haya mas geniAdemas se debatidé la mejor fecha y hora parafelr@®y
se decidi6 que fuera el 9 de abril y que comenease las 16:3-17:00 horas

42 Informe final del proceso participativo del Plan de Accién de la Agenda 21 de Entorno del Embalse del
Negratin



-
PAS OS Diputacién
PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos junt@s

PRIMER FORO DE BENAMAUREL

Lugar: Edificio de la piscin
Fecha:05/05/2016

Hora de inicio: 10:30

Hora de finalizacion: 12:20
Asistentes20 personas
Agenda:

14.Dinadmica de presentacién. (5 nr

15. Presentacion del proceso y del foro (10 n

16. Seleccion de los temas a tratar (5 n

17.Grupos de trabajo reflexn y generacion de propuestas (iim)
18.Puesta en comun (2Cin).

19.Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n

20.Despedida y cire (10 min).

ACTA DE LA REUNION:
1. Presentacion de los/as participant

Se realiza una rueda de preaciones de todos los asistentes, diciendo su noy que
es lo que mas les gusta de Benam.

2. Presentacion del proceso y el fo

En esta parte se hace una presentacion de quégenda 21 y la actividad que se v
realizar en el foro

Imagen 1:Presentacion del proceso y del i

3. Seleccién déos temas a tratar
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Se trabajan las siguientes temati

. Paisaje y medio ambier

. Turismo y emple

. Ocio y culture

. Limpieza y cuidado

. Abastecimiento y dotaciones publi
. Movilidad,

. Agricultura.

. Participacion.

0O NO Ol WDN P

Imagen2 Seleccién de temas a tratar.

2. Dinamica grupal para tratar los temas de inte
Se agrupa a los participantes en 5 grupos, enulales se tratara una dinam

con un coordinador por Grupo. Se comentan las Emkss que han salido
cada tema, se afenlas causas y las propuestas de mejora.

Tema: PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE.

Causas

1. Percepcién de paisaje que rodea al pueblo neg@atarioro por su uso, fal
de higiene, no se conserva lo que se ti

2. Percepcion pesimista sobre las oportunidade ofrece el pueblo y la zona
la que se encuent
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El paseo de “Las Hafas” esta mas. Hay formacioee®nicas en mal estac
“La gente arranca los bancos y los mete dentrasledevas

La zona de “El Collao” est4 abandonada con basumatgn fueg.
Olor de la Orujera y de la EDAI
Inundaciones en la zona de la Cafiada (Muy pocasaago del tiempc

Bocas de incendios en el colegio, no se hacenioees y no estan bie
sefalizadas.

Que la gente saque la basura a su hora y se foelaeteclaje

Propuestas

Promover la educacion ambiental desde la infa@)a(4).(8

“Soterrar los cables de la Alhanda, no solo de ést&io sino de todo ¢
pueblo”.

Recoger los perros abandonados. “Vienen de unarpearrecogerlos, pero pk
evitar es¢ problema habria que sensibilizar a los vec

Arreglar el camino de “las Hafa

Que la gente del paro (PER) aporte cosas difereatekigar de barrer las call
gue hagan cosas mas provechosas. (

Méas control del ayuntamiento en los vertedercde escombros
descontrolados.(

Creacion por parte del Ayuntamiento de un buzorsulgerencias para, p
ejemplo denunciar o avisar de estos puntos de dsost

Plantar vegetacion en zonas de escombrc

Implicar a la gente joven, hacer llamamie por Facebook. (&

Multar a quienes generen escombros o causen destfcamo complemento
la educacion ambiental y soci

Que el Ayuntamiento no de permisos para construiaeona de la Cafiada.
Mejorar el paisaje del pueblo a través de unienanza para la proteccion i
paisaje urbano, asi a la hora de dar permisos @ehabria que seguir ciert
criterios para no estropear el paise

*Chimeneas siempre de obra, o blanquear las fashdgsta labor podr
realizarlo la gente del PER, yue el Ayuntamiento pase la factura a
propietarios, generando una fuente de ingresosgbaeblc

Tema: TURISMO.

Causas.

- Sector turistico poco desarrolla

45

Informe final del proceso participativo del Plan de Accién de la Agenda 21 de Entorno del Embalse del
Negratin



—n
PAS OS Diputacién
PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos junt@s

Propuestas.

* Promocionar todo el patrimonio arqueoldgico que érmyBenamaurel para da
a onocer, como las Hafas del Se

* Promover blanquear todas las viviendas de blaraomentar las calle

» Soterrar el cableado en todo el pue

» Proteccion del paisaje urba

» Como pueblo andaluz, que las chimeneas fueranrd¢

* Fomentar el pueblo cor lugar de alojamiento para después desplazarses
puntos turisticos como sierra de Baza o el Neg

Tema: EMPLEO.

Causas.

- El esparto ya no se realiza practicamente, es cthadad marginal, ma
cultural que econdémic

- Por lo general los sueldson bajos.

- La actividad laboral, si no se tiene un negocioeotmbaja en |
encurtidora, suele ser tempa

- Poco trabajo para la gente jo\

Propuestas.

* Promocién de la agricultura ecoldgica y el empneneinto

 Cursos formativos para generar futuro pleo en la zona (5). Cur:
sociosanitario y escuelas tal

* Indagar para el desarrollo industrial en la recagidl espart:

Tema: OCIO/ CULTURA

Causas.

- Faltan actividades del dia a dia para las persoagsres

- No hay bibliotec:

- No hay hogar del Insionista porque lo quitaron.

- Polideportivo mejorable

- Se han perdido activides que antes se hacian (Chi k)

- Casi nadie va a la bibliote

- El hogar del Pensionista se quitd porque la gentéa y se puso ¢
ambulatoric

- No se cuida el polideporti.

Propuestas.
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* Crear una bibliotec

* Realizar actividades de ocio para los jove

* Campamentos.

* Cursos de veran

« Organizar mas rutas de senderis

» Local para la, para realizar actividades de o8anfla de musica, coro, pare
grupo de teatro, et

e Raalizar Chi kung (gimnasia), manualidades para éasgnas mayore
(pintura).

e Hacer gradas en el polideportivo, para que padedsiglos puedas ver a |
nifos.

* Que se vuelvan a realizar viajes del IMSEF

» Tener una casa de la cultura o un teatro Ise podria hacer en el antig
ambulatorio.

Tema: LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL PUEBLO.

Causas.

- Hay mucha malezay el rio no se

- No hay un sistema de regado para las zonas v

- Solo se barren las calles principales y no hayangia de la gente qt
estabarriendc

- Se ha hundido la fuen

- Arboles que han levantado las ace

- En el parque hay muchos hoyos y la fuente se esididndc

- Enlafuente los nifios se suben y se pueden

Propuestas.

* Poner accesos para minusvalidos y arreglar lags

* Mejorar el Mantenimiento del pueblo y jardir

* Poner bancos donde esta la Ermita y arreglar fel dei Pilar

» Cercar la fuente y hacerla funcior

» Limpiar con maquinas y gente del pueblo el

» Soterrar el cableac

* Poner un punto de agua para que loinos rieguen.

* Vigilar a la gente que bar

e Sanear y mantener la Cafi

» Arreglar y sanear las aceras enteras y no porg

e Levantar entero el parque y arregle

» Cambiar las farolas del Barrio Virgen de la Cak

* Poner aceras desde las casillas | el centro del pueblo. (la carretera nc
competencia municipa
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Tema: ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS

Huerta Real: Problemas de abastecimiento y alaHadiax(2):

- En Huerta Real, la instalacion se paré y no estamzionamiento
Solicitamos ge se termine el abastecimiento y alcantarill

Arreglar alcantarillado (2

Faltan farolas en San Marcos

Alumbrad en el camino de la Ermi

Contenedor en camino de Cullar porque la gerayor tiene que ir muy lej

Centro de mayore

Centro civico, y que se desarrollen en él difeeattividades (tareas de c-
cultura, activdades para nifios y joven.

Tema: MOVILIDAD.

Causas.

- Poblacion dividida en zonas aisladas y alejada® et solo unidas pt
la travesia (barrio de las Yeras y Casillas por un lado y demas bat
por otro)

- Infraestructuras escasas a nivel de carreteraa:ypastravesia por mit:
del pueblo a otra tienes que pasar por dicha tiaves carreter
depende también de la Ju

- Paso de camiones de granelaje por mitad del pueblo a dia

Propuestas.

» Arreglar asfalto del Almacil Alto (&

* Mejorar el camino de La Loma.(

* Prohibir paso de camiones pesados por el puebiialidar el desvio de la Lon
direccién Cullar para camiones pesados

» Eliminarsi es posible los cables eléctric

» Maés pasos de peatones o ce

* Regularizar los aparcamient

» Evitar que los coches invadan las act

* Maés zonas verde

e Limpiar el rio.
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Tema: AGRICULTURA.

Necesidades/Problem

e Las acequias sufren mucha infiltrac por estar excavadas en la tie
produciendo, segun los agricultores, una gran gardié agu.

» Faltan concesiones de rega

» Enfado de los agricultores y regantes por el tissdzl embalse del Negratir
Almanzora ya que se considera que no estisfaciendo sus necesidades al
de llevar el agua a otras zor

» [Escasa proporcién de cultivos de rege

* De vez en cuando los jabalies entran en zonasltioayenerando destroz:
importantes.

Propuestas:

« Concienciacion sobre el uso del at

* Poner catadores

* Tipo de riego Veg:

* Crear Cooperative

* Mas permisos de regac

* Cementar acequiz

* Renovar estatutos de regar

* Que toda la comunidad limpie las acequias, nolsslgue lindan. Tener ¢
cuenta la tierra de cada u

» Trasvase del Castril ita Benamaurel y Baza.

* Regadio en el ¢ Marai?, “adelantar dinero (dificlltalesconfianza)

» Concienciar.

Tema: PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALES

Necesidades/Problem

Falta una mayor integracién de la poblacion exéranfingleses y holandest
No hay espacios publico/terreno para hacer actividedesinitarias
Propuestas:

» Un espacio publico/ terreno para hacer actividadesunitarias

3. Puesta en Comur

Cada portavoz del grupo comenta las causas y ptgsude mejora que h
afadido. Posteriormte se decide el dia y la hora del préximo 2° Fekaual se
realizara el lunes 9 de mayo a las 19:30 en el misigar que el prime. Por
ultimo se hace una celebracién con meri
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ACTA SEGUNDO FORO CORTES DE BAZA

Lugar: Salon de plenos del Ayuntamio
Fecha:31/03/16

Hora inicio: 19:00

Hora finalizacion: 20:4(

Asistentes:16 personas

Agenda

Presentacion resumida de la Agenda 21 y ordenid€Bdmin
Presentacion y consensuado de criterios de proddizale propuestas (2 m
Formacion y trabajo egrupos por temas (50 min)

Puesta en coman (20 m

Ruegos y peguntas ( min)

Celebracion y cierre (5 mi

ogabhwnhpE

ACTA DE LA REUNION
2. Presentaciéon y consensuado de criterios de pripacion de propuesta

Se les presenta a los/as participantes en un mmpk& los criterios en forma ¢
pregunta para valorar lpropuestas de mejora. Los criterios son:

1) ¢A cuantas personas/colectivos influye/afectadaymsta
2) ¢Como es de importante el colectivo afectado dgraeblo’
3) ¢A cuantos temas afecta/influye la presta?

4) ¢Podemos influir o hacer algo para llevar a calppdpuesta
5) ¢Es facil o dificil que se pueda cumplir la propat

3. Formacién y trabajo en grupo por tema

Se forman tres grupos de trabajo y se analizartdneas que no se habian tratado ¢
foro anterior: empleo, turismo y abastecimiento yadmines publicas. De estos ter
se completan necesidades/problemas, se presemtaaliyan las causas que produ
estas necesidades/problem posteriormentse generan propuestas de mejora de
cawsa 0 necesidad/problema. Al terminar de propongona®y soluciones, se valor
las propuestas a través de los criterios de pdoigz. A continuacion se muestra
trabajo realizado por los grupos en estos tresdi

TEMA: ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS
Problemas/Necesidades

* Pocos contenedores de recic
* Mas jardines y zonas ver
* Algunas calles no estan asfalte
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Causas

e Se quitaron contenedores de reciclaje porque leegarnes no recicla
» La gente contratada para limpiar no pasan pcs las calle

Propuestas

a) Se vigilen los inmuebles publicos con una persdaacual puede ser
municipal si se le cambia el horario laboral salald

b) Una persona que cui los jardines y parques

c) Concienciar a las zagalas y zagales para que calgenblo con charle

d) Que se limpien las calles de todo el pueblo dossoveces al m

e) Poner mas contenedores de reci

f) Poner un merendero por la zona de

Valorizacion de las propues

Propuestas leeno Cr|t2er|o Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5
A)lInmuebles | Todo el . Pedir que se le L
- - Turismo . Facil
publicos pueblc sancione
Facil
B) Jardines Todo el i Empleo No (redlstrlbgyendo
pueblc el trabajo de
mantenimiento)
Pedir que la
) F_’:aldres Juventud, guardia c_:|V|I/ o
.7 ... ] nifios/fas| Mucho ) ! | ayuntamiento Facil
Concienciacion convivencia
maestro de charlas
sobre civismo
Cada uno
D) Limpieza Todo el i Solo a este| limpia su acer: E4cil
pueblc tema y puerta, no
ensuciar
E)Reciclaje Todo el i Meqllo- NoO D(_epend'e' de
pueblc ambiente diputacion
Proyectos de
F)Merendero Todo el - Turismo desarrollo de Depende_de las
pueblc . subvenciones
mancomunida

TEMA: TURISMO.

Problemas/Necesidades

* No hay turismo.
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* No hay cosas para ense

* Recursos patrimoniales abandona

* No existen recursos econémicos para rehabilitqeimonio.
» Patrimonio en manos de propiedad priv

Casusas:

» Castillo: abandonado y de propiedad privada (enosi@e muchos primos). E
(secadero) del Castillo priva

* Plaza de toros: habria que restaurarla y esta answe propiedad privar

* Muchas cevas sin rehabilitar y de propiedad privi

» Desunion de los vecino

* Inmovilismo, poca participacion de los vecinos @fetes o jornads

Propuestas:

a) Crear un museo etnografico. El problema es la fd#asubvenciones. H:
vecinos que han dejado enencia piezas para el museo.

“Existen dos naves en el pueblo, de propiedad gaivgue se podrian habilitar cor
una mas pequefia, como museo, y otra mas grandergadizar fiestas, teatros, salon
actos, etc.”

b) Habilitar lavadero. Lavadero de progad municipal.

“Se ha organizado alguna movilizacion para que Vesinos colaboren en
rehabilitacion del mismo, unos aportaban el camidrgs trabajo, etc. Pero finalmel
no se ha realizado ningun trabajo”. “A los vecigogecinas mayores les he ilusion
ver rehabilitado y en exposicion un lugar que dflas utilizado”

c) Casas cueva. Existen muchas casas cueva abandopatiss podrian sen
como alojamiento para turistas. Muchas, sus “ptap@s” no tienen n
escrituras, y viven fuera del (blo.

“Algunas situadas dentro del casco urbano supomepeligro para los vecinos p
derrumbe, si se mandan comunicaciones a los panjigt y estos no contestan, podi
expropiarse o rehabilitars

d) Castillo. Existe un castillo abandonado en el fo, tiene ademas una Era, y
mirador. Quedan pocos restos en pie. Es de prapipdzada. Se necesitari
subvenciones para poder rehabilitarlo y, o compfarkpropiarlo, 0 consegt
una cesion al Ayuntamien

e) Plaza de toros. Existe en el pueblo ulaza de toros de piedra, situada er
barranco. Esta es de propiedad privada. Se potlizmmucomo teatro, lugar c
conciertos, cine de verano, o corridas de torosieBesitarian subvencion
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f) Sendero por el rio Castril. A la orilla del rio a pa:o por Cortes, se pue
habilitar un sendero con merenderos y panelestdgnetacior

Imagen 1.Grupos de trabajo.

Valorizacion de las propues

Propuestas criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 5
A)Museo Mucha gentc | Muy Empleo No mucho. | Dificil.
(propietarios | importante. | directo e (donas (con
indirecto. piezas) dinero/
asociaciones, subvencion
cultura. es posible)
B)Lavadero Es delAyto., Muy Empleo Si, son clave | Muy fé&cil.
los vecinos importante. | indirecto
colaborar
C)casas cueva Mbos Poca (ahora, Poco o nada.| Dificil.
propietarios Si se pone
museo, etc.
serviria para
alojar gente)
D)castillo 1 Popietario | Muy Empleo Poco. Dificil.
importante. | directo e
indirecto.
E)plaza de toros 1 Propietario | Muy Empleo Poco. Facil.
importante. | directo e
indirecto,
asociaciones,
cultura,
juventud.
F) Sendero por| Asociaciones | Muy Medio Mucho. La Muy facil.
el rio. vecinos, importante. | ambiente, gente
persona: juventud, participaria
mayores
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juventud participacion.| en habilitar.

TEMA:

AGRICULTURA

Problemas:

Falta poblacion.
Desestructuracion familiar. (nifios conflictivc
Contaminacioén del rio por la chope

Falta motivacion. No hay alegt

Casusas:

Miedo a emprende
El PER no es suficien

Envejecimiento.

Propuestas:

a)

b)

c)
d)

e)

¢)

h)

Regadios (hawpgua). “Existe un ejemplo (Ignacio Claros “El Clarque esté
funcionando y dando traba

Cambiar chopos por otros cultivos (remolacha, pipabas, coliflores, perale
cerezas, manzanos, el

Creacion de invernaderos (para tomate che
Dinamizad@dn social. (hay locales). Talleres de terapia

Creacion de un centro social. Existe un local (dedRa), que puede servir pi
ello.

El bar del pensionista deberia abrir por la mai

Creacion de un 6rgano asesor para negocios e (digas CADE ¢ Andalucia
emprende).

Facilidades para los negoci
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Valorizacion de las propues
Propuesta | Criterio 1 | Criterio 2 | Criterio 3 Criterio £ Criterio 5
Trabaj
Todos Muy a ri:?x?tfr,a Fuera de Regular
A)Regadio " | importante| 29 ambito g
, agua.
Trabajo, Gente de
B) Cultivos. | Agricola. | . Muy agrlc.uItL.Jra pueblo Facil.
importante| , paisaje, | (depende de
agua. agua)
. M Juventud, . o
C) Negocios.| Juventuc | . vy uv .u Ayuntamientc Dificil.
importante| trabajo.
Podemos
E) Centro | Juventuc | . Muy Juveptud. haculo Facil.
Social. importante|  Ocio. (ofrecemos
local)
F) Asesoria.| Trabajo, Muy Trabajo, Podemo: Facil
juventud | importante| juventud. Influir. '

4. Puesta en comuln

En la puesta en comln se leyeron las propuestas walbrizacion de las misme
afadiéndose en el tema de Tuio dos nuevas propuestas:

» Habilitar Playa a orillas del embal
* Poner en valor la iglesia del puel

Imagen 2 Momento de
la puesta en comt(

b
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PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

ACTA SEGUNDO FORO CUEVAS DEL CAMPO

Lugar: Salon de Actos de la Casa de la Cu
Fecha:01/04/16

Hora inicio: 19:00

Hora finalizacion: 20:4&

Asistentes:16 personas

Agenda

7. Presentacion resumida de la Agenda 21 y ordenidéBdnin

8. Presentacién y consensuado de criterios de pramdizale propuestas (2 m
9. Formacién y trabajo en grupos por temas (50

10.Puesta en comun (20 m

11.Ruegos y peguntas ( min)

12.Celebracion y cierre (5 mi

ACTA DE LA REUNION
2. Presentaciéon y consensuado de criterios de pripacion de propuesta
Imagen 1. Presentacion de criterios de priorizacic

Se les presenta a los/as [cipantes en un papelégrafo los criterios en forre:
pregunta para valorar lpropuestas de mejora. Los criterios son:

6) ¢A cuantas personas/colectivos influye/afectadaymsta
7) ¢Como es de importante el colectivo afectado dgraeblo’
8) ¢A cuantos tens afecta/influye la propuesta?

9) ¢Podemos influir o hacer algo para llevar a calpsdpuesta
10) ¢ Es facil o dificil que se pueda cumplir la propat

3. Formacién y trabajo en grupo por tema

Imagen 2. Trabajo en grupo.

Se forman dos grus de trabajo, dido a que al principio del foro hay pocas perso
y la mayoria aparecen después de estar formadgsupes. Se analizan ¢ temas que
no se habian tratado el foro anterior: ocioy abastecimiento y dotaciones publ,
guedandose pendiente el tema la movilidad De estos temas se comple
necesidades/problemas, se presentan y analizancdasas que producen es
necesidades/problema posteriormentse generan propuestas de mejora de cada
0 necesidad/problema. Al terminar de proponer ras y soluciones, se valoran
propuestas a través de los criterios de priorin. A continuacién se muestra el trab
realizado por los grupos en estos tres te
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PASOS

PARTICIPACION Y
SOSTENIBILIDAD

TEMA: ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS

Problemas/Necesidades

e Faltan contenedores reciclaje

* Lafuente de C/ Galveras no tiene des.

* A algunos barrios les falta potencia de

» Tuberias antigui

* Mejorar rotonds

* Mejorar la limpieza de las call

e Hay restos de podas, escombros y cenizas en et

Causas

» Falta de concienciacion g el reciclaje
e Las calles son muy largas y es complicado limps
» Falta de concienciacion por lo publ

Propuestas

g) Concienciacion sobre no arrojar basura y el cuidbdim public

h) Limpieza del puebl

i) Poner mas contenedores de recicli concienciaciorsobre reciclaje
j) Los que cobran el paro hagan algo (jornadas dedig]

k) Poner punto limpio (hay uno en Pozo Alc

l) Renovar tuberi:

m) Mejorar el servicio de luz, modernizacion alumbradoblicc

n) Mejorar parque infani

0) Poner una fuente y un parque de mas a la entrada del pue

p) Mantenimiento de las playas del Negr

Valorizacién de las propues

Propuestas Crltlerlo Cr|t2er|o Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5
A)Concienciacion| Todo el i Medioambiente/ Con apoyc E4cil
de lo publico pueblc Juventud técnicc

B) Limpieza Todo el i Turismo y Podemo: E4cil
b pueblc Medioambiente| actuar
C)
Concienciacién T?Jcé?)lfl - Medioambiente| Si Facil
reciclaje P

D). Jor'nadas Todos - Sélo a este tempa Muy

limpieza dificil

F)Tuberias Todo el - Sélo a este tema No lelcqltgd

pueblc econémical
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G)Servicio luz Todo el - Turismo Ayuntamientc Facil
pueblc
H) Parque infantil| Todos Ocio Facil
I) Parque mayores Todos¢ Ocio Facil

TEMA: OCIO

Casusas:

» Falta motivacién por parte de las personas de madida

* Los medios paa informar son pocos y es necesario cambi

* No hay motivacion para los jovenes, faltan actigieta deportivas y ¢
medioambiente, solo se piensa en divertirse beb

* Se tienen demasiadas cosas en casa para entre

Propuestas:

g) Hacer un club deectura donde puedes dejar un depdsito para lleghlitero o
traer otro libro a camb

h) Poner un sitio con musica para los jove

i) Actividades como paella con bebida al mediodia paealos jovenes no coji
el coche para irse fue

j) Actividades culturale como presentaciones de libros de autores del pue
exposiciones de pintura de artistas del pueblierés de escritura y de pint

k) Informar de las actividades con el megafono y emdas y bart

[) Crear una asociacion de costura para las mujermediana ede

m) Charlas/tertulias sobre temas de interés ¢

n) Hacer un circuito para bicicletas por la parterdigadol

0) Ruta de la tapa

Valorizacién de las propues

Propuestas criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 5
A)Club de| Gene de| Muy Negocios Informando y| Facil
lectura mediana eda| importante. | como las| asistiendo

y mayore librerias
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B)Lugar con| Jévene Muy Juventud No Dificil,
musica importante. iniciativa
privada
C)Paella Todo el puebl Juventud/ A través de Facll
Negocios los bares
D)Actividades | Aristas, Muy Empleo Informar Facil
culturales escritores importante.
gente median
edad y mayc
E)Informar de| A todos Informar  y| Facil
actividades acudir a lag
actividades

4. Puesta en comun

En la puesta en comun se leyeron laspuestas y la valorizacion de las misn
Ademas se decidié que la fecha para el proximofizese el viernes 15 de al
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Acta tendedero de los deseos Zujar.

Fecha: 16 de abril.

Hora: 11:00-12:30y 21:00 —22:30.

Lugar: Mercado (por la mafiana) y Plaza Mayor (por la noche).
Participacion directa estimada: en torno a 30 personas.

Aprovechando que el dia 16 de abril (sdbado anterior a las fiestas) habia mercado por
la mafiana y por la noche la Asociacién de Moros y Cristianos celebraba una
chocolatada, hicimos una actividad en la calle. Debido a las circunstancias del
proyecto, la herramienta mas apropiada que se considerd fue el tendedero de ideas
pues el objetivo fue recoger el maximo nimero de propuestas posible. Para facilitar el
analisis reflexivo, se apunto en un papeldgrafo los problemas y necesidades
identificados durante la fase analisis de la realidad y la devolucion.

Estas son las propuestas que hizo la gente que participd en el tendedero, ordenada por
temas segun la percepcidn que tiene la poblacion zujarefia de su realidad.

MOVILIDAD (Estados arreteras, acerastrafico, accesibilidad peatonal, transp
pubico...).

* Arreglar caminos
o Arreglar el camino al balnear
* Aumentar los trayectos de autobus con Baza y Gee

PAISAJE y MEDIO AMBIENTE (Paisaje, Contaminacion, educacion ambient

riesgos ambientales como incendios, inundacione

* Que se haga el tramo de la via verde que vienes dgeszE

* Cuidado de los animalt

e Limpieza del rio.

* Mayor transparencia con el dinero que se ingresas molinos de vient

EMPLEOQ (Condiciones y sus causas, desempleo, emprendomigt

* Recuperar actividades tradicionales (esparto, adant arométicas
alcaparras/esparrag
* Apoyo al emprendimien
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TURISMO

* Recuperar el campeonato mundial de ala deltia falta mas plazas turistic
» Potenciar el turismo rural aprovechando el enta@laerro y el pantan
* Aprovechar los deportes de turismo activo que sel@uoi realizar en el entor

OCIO/CULTURA (Edificios publicos destinados a ocio o culturaivadades culturales,
patrimonio cultural...)

e Local para el grupo de teat

» Actividades para mayores y meno
e Sala con mesas de p-pong.

* Maéas ordenadores para el Guadali
* Pista de biciclet:

* Verbenas de barr

AGRICULTURA (Cultivo, riego...

» Utilizar agua del Negratin para rie
* Promocién de cultivos alternativos (como el pistgghcultivos en ecoldgic

LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL PUEBLO (Limpieza de calles, cuidado ¢

mobiliario publico y los jardines, paisaje urbana

* Que arreglen los cables deluz para que no estén todos colgar

* Mas zonas verde

* Arreglar las calles donde se escurre la gente ychaias

* Arreglar fachadas mal pintadas o las partes de d&dalgunas casas que at
mismo estan con ladrillo vist

* Que la fuente de la plafuncione al menos en las fiestas sefiale

» Maés contenedores de recic

* Aumentar y cambiar el sistema de limpieza de ce

» Sistema de recogida de ense

« Campafas de concienciacion sobre el reci
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PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALE! (unién y elaciones

vecinales, participacion en colectivos y actividadeparticipacion citadana en
Ayuntamiento...).

* Proyectos para aportar ideas para el bien de ZUg todos los que vivimc
aqui. Fomento de foros vecina
* Que haya més formalidad en las priones.

ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS Abastecimiento de luz

agua a las casas, iluminado publico, tratamientagde, edificios publicos, sanid...).

* Arreglar las instalaciones deportiv
o Arreglar el polideportivo y mejorar la pista de ph
0 Restaurar el pabell¢
o Arreglar la piscina
o Arreglar el campo de tierra del p:
* Fuente donde beber agua en el pa
* Que arreglen el consultorio médi
* Ampliar y arreglar alumbrado
 Un salon o un centro de mayores decente para meslipara las peonas
mayores
e Salén multiusos (auditoric
¢  Que abran la bibliote
* No poner tantos parches en las ce
» Construccion de una depurad
» Asistencia de Caritas para todo el pueblo que ¢tesite

JOVENES

» Actividades para jévenes como videoforum, te, animadores socioculturale
talleres.
o Realizar un festival de mus
o Crear un circuito de motocross en el Jabe
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Acta tendedero de los deseos Benamaurel.

Fecha: 10 de abril.

Hora: 11:00 —13:30.

Lugar: Mercado (plaza La Cafiada).

Participacion directa estimada: en torno a 50 personas.

Estas son las propuestas que hizo la gente que participd en el tendedero, ordenada por
temas segun la percepcidn que tiene la poblacién benamaurelense de su realidad.

MOVILIDAD (Estados arreteras, aceras, trafico, casibilidad peatonal, transpo
pubico...).

e Arreglar asfalto del AlImancil Alto.

e Mejorar el camino de La Loma.

* Prohibir paso de camiones pesados por el pueblo. Sefializar el desvio de la
Loma direccion Cullar para camiones pesados.

« Regularizar los aparcamientos: La calle Calderdn de la Barca necesita que
pongan el aparcamiento en un solo lado y pongan mas pasos de peatones.

* Evitar que los coches invadan las aceras.

* Poner una linea de autobus a Baza y Granada por la tarde.

* Limpieza de los laderos de las carreteras a Huerta Real.

* Transporte publico en verano desde Huerta Real.

PAISAJE y MEDIO AMBIENTE (Paisaje, Contaminacion, educacion ambient

riesgos ambientales como incendios, inundacione

* Promover la educacidon ambiental desde la infancia

* Que recogieran los perros abandonados.

e Arreglar el camino de “Las Hafas”

e Cesion y rehabilitacion de una casa forestal en la que establecer un Aula de
Educacién Ambiental

e Centro de Interpretacién de la Vega de Benamaurel en la antigua estacidn de
bombeo abandonada

* Limpieza del rio

e Tareas de mantenimiento y clareo de los pinares en monte publico

e Mas control del ayuntamiento en los vertederos de escombros descontrolados.

e Creacién por parte del Ayuntamiento de un buzdn de sugerencias para, por
ejemplo denunciar o avisar de estos puntos de escombros.
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AR e
Plantar vegetacién en zonas de escombros. (1)
Implicar a la gente joven, hacer llamamientos por Facebook. (3).
Multar a quienes generen escombros o causen destrozos (como complemento
a la educaciéon ambiental y social).
Que el Ayuntamiento no de permisos para construir en la zona de la Caiada.
Mejorar el paisaje del pueblo a través de una ordenanza para la proteccion del
paisaje urbano, asi a la hora de dar permisos de obra habria que seguir ciertos
criterios para no estropear el paisaje.
*Chimeneas siempre de obra, o blanquear las fachadas. Esta labor podria
realizarlo la gente del PER, y que el Ayuntamiento pase la factura a los
propietarios, generando una fuente de ingresos para el pueblo.

Imagen 1. Momento del tendedero cideas.

OCIO/CULTURA (Edificios publicos destinados a ocio o culturajvédades culturales
patrimonio cultural...)

Biblioteca

Hacer mas actividades de ocio para los jovenes.
0 Campamentos

Cursos de verano

Organizar mas rutas de senderismo.
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Local para la realizacién de actividades de ocio (Banda de Musica, coro, grupo
de tatro...)

Organizacion de una semana cultural.

Realizar Chi kung (gimnasia), manualidades para las personas mayores
(pintura).

Hacer gradas en el polideportivo, para que padres y abuelos puedas ver a los
nifos.

Que se vuelvan a realizar viajes del IMSERSO.

Tener una casa de la cultura o un teatro local.

Que se corte la carretera durante las fiestas de Huerta Real.

Mas actividades en Huerta Real: labores, manualidades, clases de informtica...

TURISMO

Promocionar todo el patrimonio arqueoldgico que hay en Benamaurel para
darlo a conocer, como las Hafas del Salto.

Promover blanquear todas las viviendas, pavimentado de todas las calles.

Me gustaria, porque somos pueblo andaluz, que las chimeneas fueran como
siempre, de obra.

Crear una oficina de turismo comarcal.

Recuperar casas Cueva para hacer alojamientos de turismo rural.

Potenciar el turismo a través del fomento del turismo rural y el turismo activo.
Fomentar el pueblo como lugar de alojamiento para después desplazarse a
otros puntos turisticos como sierra de Baza o el Negratin.

AGRICULTURA (Cultivo, riego...

Cambiar los estatutos de la Comunidad de Regantes para que todos los
regantes colaboren en el mantenimiento y limpieza de las acequias y brazales.
Que también se reparta este trabajo en funcion del terreno de cada regante.
Cementacion de las acequias.
Llevar el regadio al Marai: Ya hay un proyecto, pero piden el pago del 50% por
adelantado y no se puede asumir.
Favorecer las cooperativas y asociaciones empresariales.
Promover cultivos alternativos y cultivos en ecolégico.
Promover la agricultura entre los jovenes:

0 Creacidn de Invernaderos o cultivos en terrenos municipales para la

realizacion de escuelas-taller.

Creacion de un campo de experimentacion agricola.
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e Concienciacién sobre el uso del agua.
e Diferenciar entre el cultivo en la vega y el resto (en la vega no se debe poner
contadores ni cambiar el sistema de riego).

EMPLEQ (Condiciones y sus causas, desempleo, emprendomigt

e Apoyo al emprendimiento:
0 Asesoramiento por el Ayuntamiento, escuelas taller...
e Cursos formativos para un futuro empleo en la zona (5):
0 Socio-sanitario
0 Escuelas taller.
e Estudio de mercado para conocer las necesidades y oportunidades de la zona.
e Formacién econdmica al emprendimiento.
* Indagar para el Desarrollo industrial en la recogida del esparto

ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS Abastecimiento de luz

agua a las casas, iluminado publico, tratamientagde, edificios publicos, sanid...).

* Solicitamos que se termine el abastecimiento y alcantarillado en Huerta Real.
e Mejora del alumbrado publico:

0 Poner alumbrado en el camino de la Ermita.

0 Cambiar las farolas del Barrio Virgen de la Cabeza.

0 Poner farolas en las casas (por ejemplo en La Marchita)

* Centro de mayores.

e Centro civico, y que se desarrollen en él diferentes actividades (tareas de ocio-
cultura, actividades para nifios y jovenes).

¢ Parques:

0 Un pargue con nueva ubicacion para nifios y mayores.

0 Poner columpios en el parque de San Leén y mdquinas para hacer
ejercicio.

0 Sanear y mantener la Cafada: Arreglar los columpios en la Cafiada.

0 Un pargue bien hecho para los nifos en Las Casillas.

0 Hacer un parque para ninos y gimnasia de mayores en Huerta Real: Hay
un solar que se vende en la parte de debajo de la ermita (antigua
escuela), en el que se podria hacer.

0 Arreglar caminos de la parte de arriba del barrio (de Huerta Real).

e Saneamiento de cuevas. Adecentar o hundir las casa cueva que estan
abandonadas.
* Arreglar calles y aceras en mal estado y mejora de la accesibilidad:

66 Informe final del proceso participativo del Plan de Accién de la Agenda 21 de Entorno del Embalse del
Negratin



—3

PAS OS Diputacién

PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

0 Poner accesos para minusvalidos y arreglar las aceras para el paso de
sillas de ruedas y carritos de coche.

Arreglar y sanear las aceras enteras y no por trozos.

Arreglar caminos y calles en el barrio de Almacil Alto, ya que dificulta el
paso de las procesiones y el paso y disfrute para los vecinos.

Arreglar calle Cafiada y Calderdn de la Barca.

Arreglar la acera del 208 en Las Casillas Rojas.

Hacer una acera del pueblo a Las Casillas.

O O O O

Hace falta arreglar algunas calles y caminos en Huerta Real. Por
ejemplo, la que va a Huéscar.
0 Poner algunas aceras o accesos para peatones en Huerta Real.
e Puesta en marcha de la depuradora.
e Servicio médico 24 horas.
e Servicio de ambulancia comarcal.
e Que un médico pase una o dos veces por semana por los anejos. Podria pasar
una o dos horas dos dias a la semana.

LIMPIEZA' Y CUIDADOS DEL PUEBLO (Limpieza de calle basura y reciclaje,

cuidado del mobiliario publico y los jardines, @gésurbano...

¢ Mejora del mantenimiento de los jardines mediante actuacidn vecinal con el
apoyo del Ayuntamiento (ver forma).

e Soterramiento de los cables en donde haga falta (por ejemplo La Alhanda)

e Cercar la fuente y hacerla funcionar.

e Poner mas contenedores de reciclaje.

e Contenedor en camino de Cullar porque la gente mayor tiene que ir muy lejos.

* Que se limpien todas las calles del pueblo hasta el final.

e Sistema de recogida de enseres (muebles, electrodomésticos....)

e Campaiias de concienciacidén sobre gestion de residuos y reciclaje, limpieza de
la calle y cuidado del mobiliario publico.

e Que la gente del paro (PER) aporte cosas diferentes. En lugar de barrer las
calles que hagan cosas mas provechosas.

* Vigilar a la gente que barre.

e Poner bancos donde esta la Ermita y arreglar el grifo del Pilar.

e Poner un punto de agua para que los vecinos rieguen.
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PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALES (unién y relacione

vecinales, participacion en colectivos y actividadeparticipacion citadana en
Ayuntamiento...).

e Un espacio publico/terreno para hacer actividades comunitarias
e Una sala cerrada para poder realizar actividades como teatro:
0 Esta el cine, pero es privado y piden mucho dinero.
0 También estd la posibilidad de reformar el antiguo centro de salud,
aungque las salas son muy pequenas.
0 El Ayuntamiento dispone de terreno, pero no tiene suficientes recursos
como para construir un edificio actualmente.

e Foros de participacién ciudadana

e Crear una asociacién de vecinas
y vecinos que aglutine a todas las
asociaciones para fomentar la unién
vecinal y la coordinacién entre
asociaciones.

Imagen 2. Una grupo de mujeres del pueblo
debaten sobres las necesidades y las propuestas.
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TERCER FORO DE CORTES DE BAZA

Lugar: Saldn de plenos del Ayuntamiel
Fecha:26/04/2016

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalizacion: 20:4(
Asistentes23 personas

Agenda:

21.Dinamica de presentacid(5 min)
22.Presentacion del proceso y del foro (10 n
23.Priorizacion de propuestas (45 n
24.Puesta en comun (15 mi

25.Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n
26.Despedida y cierre (5 mi

ACTA DE LA REUNION:

3. Priorizacion de propuestas

Se priorizan las @puests que no se priorizaron en el segundogoragyrupos y tema:
y se afiaden nuevas propuestas tanto por partesdgupos como las propuestas
han surgido en los foros de los otros pueblos deetam a la comarca, las cua
también se priorizan.

Imagen 1. Explicacion priorizacion de propueste

69 Informe final del proceso participativo del Plan de Accién de la Agenda 21 de Entorno del Embalse del
Negratin



—3

PAS OS Diputacién

PARTICIPACION Y de Granada
SOSTENIBILIDAD Avanzamos juntes

Imagen 2. Priorizacion de propuesta:

por grupos
L
Propuestas Priorizacién
MOVILIDAD

Autobus por la tarde: de 16:(-20:00h Alta
Se pueda coger el transporte escolar hasta Benel Alta
Mejora decarreteras (las de diputaci Alta

* Lade Benamaurel (

e Los Laneros (1)

e Las Cucharetas (

» Las Cucharetas al pantano
Actividades a través del AMPA sobre movili Baja
Educacioén vial para nifi Media

PAISAJE y MEDIO AMBIENTE

Que venga alguiendar talleres sobre reutilizaci Alta
Limpiar los montes (por la zona de La Teja) para gmga mas valc Alta
el paisaje
Limpiar la orilla del rio de hierbas se Alta
Comunicar que vengan mas a menudo a recoger leabdelos Media
contenedores de retage
Que se ponga una depuradora en Los La Media
Pedir que quiten la antena recogiendo firmas, ptasdo una queja Alta
telefonica o denunciarlo
SALUD
Médico permanente Alta
Servicios taxis Baja
Horario de tarde en el ambulatc Alta
Servicio de ambulancia Media
JOVENES
Horario continuo para la bibliote Baja
Que el curso de inglés de certific:i Baja
Mayor uso de las infraestructuras deport Media
Realizar actividades para los adolesce Alta
Formar cooperativas Baja
Apoyo al emprendimien Alta
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AT e Oranada
Cine a través del AMPA en algun local. Peliculas péfios y mayort Alta
Crear una asociacion de jove Baja
Pabellon de deportes Alta
Grupo de teatro para jovel Baja
Que los jovenes hagan videos promocionales diblo Alta
Mejorar la difusién sobre el club de atletismo yaepremios qu Baja
gana

PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALE!

Darle un mayor uso a la bibliote Media
Hacer un teatro en el salon de Actos del Ayuntatoieiejc Ya se hace
Hacer un musedel pueblo en los almacenes del castillo (harta Baja
rehabilitarlo. Actualmente esta en manos prive
Recuperar la almazara como museo etnografico. djaupsta seria gt Media
si se arreglara la almazara, la duefia estariaefitgpa cederlo
pueblocomo museo. Para este museo, la idea es que elahdét
mismo sea aportado por la gente del pueblo, querieedbjeto:
antiguos y tradicionales para el mu:
Parque para gimnasio de may:« Alta
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TERCER FORO DE CUEVAS DEL CAMPO

Lugar: Salonde Actos Casa de la Culti
Fecha:15/04/2016

Hora de inicio: 19:10

Hora de finalizacion: 20:4¢
Asistentes10 personas

Agenda:

Dinamica de presentacion. (5 n
Presentacion del proceso y del foro (10 n
Priorizacion de propuestas (45 n

Puesta enamun (15 min]

Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n
Despedida y cierre (5 mi

ouabhwbdpE

ACTA DE LA REUNION:

3. Priorizacion de propuestas

Se priorizan las propuestas que salieron en elgpry segundo foro pr temas, y se
afiaden nuevas propue: tanto por parte de los participantEsmo las propuestas q

han surgido en los foros de los otros pueblos deetan a la comarca, las cua

también se priorizan.

Imagen 1. Priorizacion de propuestas

Propuestas | Priorizacion
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EMPLEO
Asesorar y formar paraear negocios con productos autéctonos Alta
(esparragos, quesos, conservas) a través de cohegemempres:
Estudios de mercado para saber qué se necesitpesbi Media
AGRICULTURA
Modernizacion del riego mediante una campafia aenrdcior Ya esta
planteado
Promover el traspaso de tierras a lijos Alta
Fomento de cultivos alternativos como esparragatsas cultivo: Alta
Promover la creacion de invernaderos siguiendooglao de Zujar Media
Creacion de planta de elaboracion de prodi agricolas (conservel Baja
MOVILIDAD
Paso de peatones y mejora de la sefializacionpretéa del coleg Alta
Arreglar calle del coleg Alta
Mejorar la calle del cementerio. Poner una aceyasglizar un: Alta
rotonda, ya que actualmente es pelia para los peatones
Aumentar la conexion de autobus publico con Bazee Qielva ur Media
autobus sobre las 19:00 hc
Aumentar un carril ( con un tercer carril parait@iento) la carreter Baja
gue sube del pantano
PAISAJE y MEDIO AMBIENTE
Campanfas de sensibilizacion medioambiental a losiee del puebl Alta
(p.e. reciclaje).
Sistema de recogidie enseres. Por ejemplo, que una camion v Alta
una vez a la semana o cada 15 dias para recogeeendlevarlos ¢
punto limpio de Pozo Alcc. Este camion podria estar cada dia e
pueblo.
Mejorar la distribucion de los contenedores deciafe Media
TURISMO
Crear un consorcio para la promocion del turisniegreacion de un Alta
oficina de turismo en el embalse del Negi
Adeantar el pueblo ajardinando casas cueva deri Alta
Hacer rutas de senderismo y miradores dentro cddlpuy Alta
promocionar el turismo a traves de €
Hacer granja escuela o actividades de agroturism@mductore. Media
locales (agricultura o ganeria)
Promocionar pesca deportiva en el par Baja
Un catamararar que vaya recorriendo e embalse del Negrat Baja
verano
OCIO/CULTURA
Crear un consorcio para la promocion del turisnegreacion de un Alta
oficina de turismo en el emba del Negratin
Adecentar el pueblo ajardinando casas cueva das Alta
Hacer rutas de senderismo y miradores dentro cddlpuy Alta
promocionar el turismo a traves de €
Hacer granja escuela o actividades de agroturism@mductore. Media
locdes (agricultura o ganader
Promocionar pesca deportiva en el par Media
Un catamararar que vaya recorriendo e embalse del Negrat Media
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verano
Crear un consorcio para la promocion del turisnlegreacion de un Media
oficina de turismo eBl embalse del Negra
Adecentar el pueblo ajardinando casas cueva dat Media
PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALES
Creacioén de una asociaciéon de vecinas y ve Alta
Realizar actividades como cenas por sectores pliedagare Alta
fomentar la union
Crear un banco del tiem Alta
Recuperar las fiestas de Sta. Lucia y San Antélaseque se retina Media
gente por barrios, para fomentar la ul
Realizar una cena en la que el pueblo traiga copada compart Baja
Semana cultural Baja
Crear foros de toma de decisio Baja
ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS
Campafia de concienciacion de lo puak Alta
Mejorar tuberia Alta
Mejorar el alumbrado publico y su eficier Alta
Mejorar mantenimiento del parque infa Alta
Poner un parque de gimnasia para mayores en ladslsaentrada dq Media
pueblo (cerca de la gasoline
Poner un bafo portatil durante los meses de verara play Media
Mejorar limpieza: hacer jornadas de limpieza, o ste entre en « Baja
banco del tiempo
JOVENES
Asesoramiento por parte del Ayuntamiento para gsig los jovene Alta
emprendan (complementando la actividad del CAD&j).efemplo
hacer unas jornadas.
Mejorar la informacion para las y los jovenes ahlgboral, ocio \ Alta
formacion
Invernaderos o terrenos municipales para la reafimade escuel- Alta
taller (ya se esta intentado por parte del Ayungaioi, siguiendo ¢
modelo de Freila
Motivar para gue los jovenes se quieran quedal paedblc Media
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SEGUNDO FORODE BENAMAUREL

Lugar: Edificio de la piscin
Fecha:09/05/2016

Hora de inicio: 19:30

Hora de finalizacion: 21:C0
Asistentes20 personas

Agenda:

27.Dinamica de presentacion. (5 i
28.Presentacion del proceso y del foro (10 n
29. Priorizacion de propuestass min)
30.Puesta en comun ( min).

31.Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n
32.Despedida y cire (5 min).

ACTA DE LA REUNION:
1. Presentacion de los/as participant

Se realiza una rueda de preaciones de todos los asistentes, diciendo su noynipe
es logue mas les gusta de Bename

2. Presentacion del proceso y el fo

En esta parte se hace una present resumidade qué es la Agenda zpara las
personas que no asistieron al primer iy la actividad que se va a realizar en el

Imagen 1: Presentacidn del proceso y del foro
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3. Priorizacion de propuesta..

Se priorizan las propuestas que salieron en elgpriioro por grupos y temas, y
afladen nuevas propuestas tanto por parte de lpegguomo las propuestas que
surgido en los foros des otros pueblos que afectan a la comarca, ldestembién s
priorizan.

A continuacion se incluyen las propuestas y al |la&o rojo, la prioridad de dict
propuesta en baja, media y ¢

MOVILIDAD (Estados arreteras, aceras, trafico, accesibitid peatonal, transpol
pubico...).

¢ Arreglar asfalto del AlImancil Alto. Alta

e Mejorar el camino de La Loma. Alta

* Prohibir paso de camiones pesados por el pueblo. Sefializar el desvio de la
Loma direccion Cullar para camiones pesados. Alta

» Regularizar los aparcamientos: La calle Calderdn de la Barca necesita que
pongan el aparcamiento en un solo lado y pongan mas pasos de peatones. Alta

e Evitar que los coches invadan las aceras. Media

* Poner una linea de autobus a Baza y Granada por la tarde. Baja

* Limpieza de los laderos de las carreteras a Huerta Real. Media

* Transporte publico en verano desde Huerta Real. Media

Imagen 2. Momento de la puesta en comun
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PAISAJE y MEDIO AMBIENTE (Paisaje, Contaminacion, educacion ambient

riesgos ambientales como incendios, inundacione

Promover la educacidon ambiental desde la infancia. Media

Que recogieran los perros abandonados. Alta

Arreglar el camino de “Las Hafas”. Alta

Cesion y rehabilitacion de una casa forestal en la que establecer un Aula de
Educacién Ambiental. Media

Centro de Interpretacion de la Vega de Benamaurel en la antigua estacion de
bombeo abandonada. Media

Limpieza del rio. Alta

Tareas de mantenimiento y clareo de los pinares en monte publico. Baja

Mas control del ayuntamiento en los vertederos de escombros descontrolados.
Alta

Creacién por parte del Ayuntamiento de un buzén de sugerencias para, por
ejemplo denunciar o avisar de estos puntos de escombros. Alta

Plantar vegetacion en zonas de escombros. Baja

Implicar a la gente joven, hacer llamamientos por Facebook. Baja

Multar a quienes generen escombros o causen destrozos (como complemento
a la educacion ambiental y social). Alta

Que el Ayuntamiento no de permisos para construir en la zona de la Canada.
Baja

Mejorar el paisaje del pueblo a través de una ordenanza para la proteccion del
paisaje urbano, asi a la hora de dar permisos de obra habria que seguir ciertos
criterios para no estropear el paisaje. Alta

*Chimeneas siempre de obra, o blanquear las fachadas. Esta labor podria
realizarlo la gente del PER, y que el Ayuntamiento pase la factura a los
propietarios, generando una fuente de ingresos para el pueblo.

OCIO/CULTURA (Edificios publicos destinados a ocio o culturajvégades culturales
patrimonio cultural...)

Biblioteca. Alta
Hacer mas actividades de ocio para los jovenes. Alta
0 Campamentos
Cursos de verano. Media. é¢Para jovenes o mayores?
Organizar mas rutas de senderismo. Media
Local para la realizacién de actividades de ocio (Banda de Musica, coro, grupo
de tatro...). Alta
Organizacion de una semana cultural. Baja (ya se hace)
Realizar Chi kung (gimnasia), manualidades para las personas mayores
(pintura). Alta
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e Hacer gradas en el polideportivo, para que padres y abuelos puedas ver a los
nifios. Alta

e Que se vuelvan a realizar viajes del IMSERSO. Alta

* Tener una casa de la cultura o un teatro local. Alta

* Que se corte la carretera durante las fiestas de Huerta Real. Media

e Mas actividades en Huerta Real: labores, manualidades, clases de informatica...
Alta

TURISMO

e Promocionar todo el patrimonio arqueolégico que hay en Benamaurel para
darlo a conocer, como las Hafas del Salto. Alta

* Promover blanquear todas las viviendas, pavimentado de todas las calles. Alta

e Crear una oficina de turismo comarcal. Baja

e Recuperar casas Cueva para hacer alojamientos de turismo rural. Media

e Potenciar el turismo a través del fomento del turismo rural y el turismo activo.
Media

e Fomentar el pueblo como lugar de alojamiento para después desplazarse a
otros puntos turisticos como sierra de Baza o el Negratin. Media

AGRICULTURA (Cultivo, riego...)

e Cambiar los estatutos de la Comunidad de Regantes para que todos los
regantes colaboren en el mantenimiento y limpieza de las acequias y brazales.
Que también se reparta este trabajo en funcién del terreno de cada regante.
Alta

* Cementacidén de las acequias. Baja

e Llevar el regadio al Marai: Ya hay un proyecto, pero piden el pago del 50% por
adelantado y no se puede asumir. Alta

e Favorecer las cooperativas y asociaciones empresariales. Alta

e Promover cultivos alternativos y cultivos en ecolégico. Baja

e Promover la agricultura entre los jovenes: Alta

0 Por ejemplo, mediante la creacién de Invernaderos o cultivos en
terrenos municipales para la realizacidn de escuelas-taller. Baja (dicen
gue no es un problema de formacién, es de rentabilidad).

e Creacién de un campo de experimentacién agricola. Baja

e Concienciacion sobre el uso del agua. Alta

e Diferenciar entre el cultivo en la vega y el resto (en la vega no se debe poner
contadores ni cambiar el sistema de riego). Media
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EMPLEO (Condiciones y sus causas, desleo, emprendimiento...).

* Apoyo al emprendimiento: Alta
0 Asesoramiento por el Ayuntamiento, escuelas taller... Alta
e Cursos formativos para un futuro empleo en la zona (5): Alta
0 Socio-sanitario. Alta
0 Escuelas taller. Alta
e Estudio de mercado para conocer las necesidades y oportunidades de la zona.
Alta
* Formacién econdmica al emprendimiento. Alta
e Indagar para el Desarrollo industrial en la recogida del esparto. Alta

ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS Abastecimiento de luz

agua a las casas, iluminado publitratamiento de aguadificios publicos, sanid...).

e Solicitamos que se termine el abastecimiento y alcantarillado en Huerta Real.
Alta.
* Mejora del alumbrado publico: Alta

0 Poner alumbrado en el camino de la Ermita.

0 Cambiar las farolas del Barrio Virgen de la Cabeza.

0 Poner farolas en las casas (por ejemplo en La Marchita)

* Centro de mayores. Alta

e Centro civico, y que se desarrollen en él diferentes actividades (tareas de ocio-
cultura, actividades para ninos y jovenes). Alta

* Parques:

0 Un pargue con nueva ubicacion para nifios y mayores.

0 Poner columpios en el parque de San Leén y maquinas para hacer
ejercicio.

0 Sanear y mantener la Cafada: Arreglar los columpios en la Cafiada.

0 Un parque bien hecho para los nifos en Las Casillas.

0 Hacer un parque para ninos y gimnasia de mayores en Huerta Real: Hay
un solar que se vende en la parte de debajo de la ermita (antigua
escuela), en el que se podria hacer.

0 Arreglar caminos de la parte de arriba del barrio (de Huerta Real).

e Saneamiento de cuevas. Adecentar o hundir las casa cueva que estan
abandonadas. Alta
e Arreglar calles y aceras en mal estado y mejora de la accesibilidad: Alta
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0 Poner accesos para minusvalidos y arreglar las aceras para el paso de
sillas de ruedas y carritos de coche. Alta

Arreglar y sanear las aceras enteras y no por trozos. Alta

Arreglar caminos y calles en el barrio de Almacil Alto, ya que dificulta el
paso de las procesiones y el paso y disfrute para los vecinos. Alta
Arreglar calle Cafiada y Calderdn de la Barca. Alta

Arreglar la acera del 208 en Las Casillas Rojas. Alta

Hacer una acera del pueblo a Las Casillas. Alta

O O O O

Hace falta arreglar algunas calles y caminos en Huerta Real. Por
ejemplo, la que va a Huéscar.
0 Poner algunas aceras o accesos para peatones en Huerta Real. Baja
e Puesta en marcha de la depuradora. Alta
e Servicio médico 24 horas. Alta
e Servicio de ambulancia comarcal. Media
e Que un médico pase una o dos veces por semana por los anejos. Podria pasar
una o dos horas dos dias a la semana. Media

LIMPIEZA' Y CUIDADOS DEL PUEBLO (Limpieza de calle basura y reciclaje,

cuidado del mobiliario publico y los jardines, @gésurbano...

¢ Mejora del mantenimiento de los jardines mediante actuacidn vecinal con el
apoyo del Ayuntamiento (ver forma). Alta

e Soterramiento de los cables en donde haga falta (por ejemplo La Alhanda). Alta

e Cercar la fuente y hacerla funcionar. Media

e Poner mas contenedores de reciclaje. Media

e Contenedor en camino de Cullar porque la gente mayor tiene que ir muy lejos.

* Que se limpien todas las calles del pueblo hasta el final. Media

e Sistema de recogida de enseres (muebles, electrodomésticos....). Media

e Campaiias de concienciacidén sobre gestion de residuos y reciclaje, limpieza de
la calle y cuidado del mobiliario publico. Media

¢ Que la gente del paro (PER) aporte cosas diferentes. En lugar de barrer las
calles que hagan cosas mas provechosas. Alta

* Vigilar a la gente que barre. Alta

¢ Poner bancos donde esta la Ermita y arreglar el grifo del Pilar. Media

e Poner un punto de agua para que los vecinos rieguen. Alta
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PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALE! (unién y relacione
vecinales, participacion en colectivos y actividadeparticipacion citadana en
Ayuntamiento...).

* Un espacio publico/terreno para hacer actividades comunitarias. Media
¢ Una sala cerrada para poder realizar actividades como teatro: Alta
0 Esta el cine, pero es privado y piden mucho dinero. Baja
0 También estd la posibilidad de reformar el antiguo centro de salud,
aungue las salas son muy pequenas. Media
0 El Ayuntamiento dispone de terreno, pero no tiene suficientes recursos
como para construir un edificio actualmente. Alta
e Foros de participacion ciudadana. Alta
e Crear una asociaciéon de vecinas y vecinos que aglutine a todas las asociaciones
para fomentar la unién vecinal y la coordinacion entre asociaciones. Alta
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SEGUNDO FORO DE ZUJAR

Lugar: Cafeteria en Zuj:
Fecha:06/05/2016

Hora de inicio: 19:30
Hora de finalizacion: 21:C0
Asistentes4 personas
Agenda:

33.Dinamica de presentacion. (5 n
34.Presentacion del proceso y del foro (10 n
35. Priorizacion de propuestas (min)
36.Puesta en comun ( min).

37.Ruegos y preguntas. Evaluacion (5 n
38.Despedida y cire (5 min).

ACTA DE LA REUNION:

3. Priorizacion de propuesta.

Se priorizan las propuestas que salieron en elgpriioro por grupos y temas, y
afiaden nuevas propuestas tanto por parte de upos como las propuestas que
surgido en los foros de los otros pueblos que afiegtla comarca, las cuales tambié
priorizan.

Propuestas \ Priorizacion

EMPLEO

Recuperar actividades tradicionales (esparto, plat Media
aromaticas, alcaparras/esparr)

Apoyo al emprendimien Alta
Aprovechar recursos nature Media
Favorecer el cooperativismo y la asociacic Alta

empresariales

Realizacion de estudios de mercado para conoce Alta
necesidades

AGRICULTURA

Utilizar agua del Negratin pe riego. Ya esta plantea
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Promocion de cultivos alternativos (como el pistgch Alta
cultivos en ecologico.
Promover la agricultura en los jovenes. Creacior Alta
invernaderos en terrenos municipales para la seadin
de escuelas-taller

MOVILIDAD
Arreglar caminos. Media
* Arreglar el camino al balneario de la err
Aumentar los trayectos de autobus con Baza y Gee Alta
PAISAJE y MEDIO AMBIENTE
Que se haga el tramo de la via verde que vienee Alta
Baza.
Cuidado de los animalt Media
Programa local de educacion ambiental es Alta
Equipamientos de educacion ambiental en la zon: Alta
Negratin.
Mantenimiento de los pinares en terrenos pub Baja
Limpieza del rio. Ya se hace
Mayor transparencia con el dinero que se ira de los Baja
molinos de viento.
TURISMO

Creacion punto de informacion turistico comar Alta
Trabajar de forma conjunta con la com:
Poner en valor las pinturas rupestres a travéesdecarte Media
arqueoldgica
Crear alojamientos recuperando casas cuevas, y hacer Alta
un albergue
Recuperar el campeonato mundial de ala delta (Felté Media
mas plazas turisticas)
Potenciar el turismo rural aprovechando el entadet Alta

cerro y el pantano.
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Aprovechar los deportes de turismo activo se pueden Alta
realizar en el entorno.
OCIO/CULTURA
Local para el grupo de teal Alta
Actividades para mayores y meno Alta
Sala con mesas de p-pong. Baja
Mas ordenadores para el Guadali Baja
Pista de bicicletas Media
Ruta de la tapa Ya se hace
Verbenas de barrio Media
Olimpiadas rurales Ya se hacen
Semana cultural Ya se hace
LIMPIEZA'Y CUIDADOS DEL PUEBLC
Que arreglen los cables de la luz para que no ¢stirs Media
colgando.
Mas zonas verdes. Media
Arreglar las calles don se escurre la gente y hay caidas. Media
Arreglar fachadas mal pintadas o las partes des ate Media
algunas casas que ahora mismo estan con ladslia.
Mas contenedores de recicl Alta
Aumentar y cambiar el sistema de limpieza de ce Media
Sistema de recogida de ense Ya se hace
Campafas de concienciacién sobre el reci Alta
PARTICIPACION Y RELACIONES VECINALE!
Proyectos para aportar ideas para el bien de Zupe Alta
todos los que vivimos aqui. Fomento de foros vées
Que haya mas formalidad en las procesic Baja

ABASTECIMIENTO Y DOTACIONES PUBLICAS
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Arreglar las instalaciones deportiv Alta

* Arreglar el polideportivo y mejorar la pista
padel. (2)

* Restaurar el pabell¢ (4)

* Arreglar la piscina(l)

» Arreglar el camo de tierra del polideportivo. (3)

Fuente donde beber agua en el pa Estan pedidas
Que arreglen el consultorio médi Ya se esta hacien
Ampliar y arreglar alumbrado Alta
Un salon o un centro de mayores decente para res Alta

para las pesonas mayore:

Que abran la bibliote: Alta

No poner tantos parches en las ce Baja

Construccion de una depurad Baja

Asistencia de Caritas para todo el pueblo que ¢tesit Ya se hace
JOVENES

Actividades para jovenes como videofor teatro, Alta

animadores socioculturales, talle

* Realizar un festival de mus
e Crear un circuito de motocross en el Jabe

Segunda oportunidad para los/6venes que dejaron los Alta
estudios

* Que los/as joévenes que dejaron de estudiar
arrepintieroncuenten su experiencia a alumna
alumnos de la ES

Formacion en idiomas y | Alta
Crear una asociacion de empresarios que realicamas Media
para jovenes.
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Realizado por Pasos, Participacion y Sostenibilidad para la Diputacion de
Granada a fecha de 22 de julio de 2016

Imagen: Embalse del Negratin desde el mirador del bar del Club Nautico del Negratin. Al
fondo se puede observar el cerro Jabalcdn. Para la poblacién de Zujar, el Jabalcon es un

referente visual.



